



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 03/06/2014

OGGETTO: Completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde.
Approvazione perizia di variante

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13.05.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO	X	
Frau Roberto	ASSESSORE		X
Frongia Fiorella	ASSESSORE		X
PISANU CINZIA	ASSESSORE	X	
PORCU OSVALDO	ASSESSORE	X	
Sanna Riccardo	VICESINDACO	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Su proposta del vice sindaco Assessore ai Lavori Pubblici

Premesso che

con delibera n. 101 del 12.12.2012 la giunta comunale disponeva risorse economiche per complessive €. 15.000,00 per l'esecuzione delle **completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde**, intervenendo nello specifico nei cortili delle scuole con l'abbattimento di alcuni alberi con successiva sistemazione,

l'esecuzione di dette opere per un impegno finanziario pari a €. 15.000,00 non necessitano di previsione con l'inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche ma poiché trattasi di importi inferiori a €. 100.000,00 risulta sufficiente garantirne l'esecuzione con un autonomo piano finanziario;

l'articolazione finanziaria per complessive €. 15.000,00 è così definita:

€. 8.000,00 al capitolo 21109.1 residui 2012

€. 5.281,00 al capitolo 24516.3 residui 2011

€. 1.719,00 al capitolo 21511.1 residui 2011

Considerate certe le risorse economiche assegnate, con determinazione n. 420 del 31.07.2013 il responsabile dell'area tecnica, disponeva impegno di spesa a favore dell'Agronomo Sanna Stefano per l'estensione dell'incarico professionale per l'esecuzione del progetto per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree comunali a verde pubblico.

Posto in evidenza che

con delibera di giunta municipale n. 78 del 26.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori che prevedeva un impegno economico di €. 15.000,00,

con determinazione n. 10 del 06.01.2014 il responsabile dell'area tecnica aggiudicava definitivamente l'esecuzione delle opere a favore della ditta Matta Ero di Pabillonis per un importo complessivo di contratto pari a €. 10.234,71 iva compresa,

in data 20.02.2014 è stato sottoscritto il contratto tra le parti.

Accertato che durante l'esecuzione di alcune lavorazioni concordato con il contratto d'appalto, sono emerse circostanze non previste e non imprevedibili al momento della predisposizione del progetto, che, se trascurate possono compromettere la funzionalità dell'opera e dell'intervento stesso di manutenzione complessiva del verde pubblico.

Ritenuto opportuno procedere alla realizzazione degli stessi al fine di garantire la buona riuscita dell'opera nel suo complesso si è provveduto alla stesura di ulteriori elaborati grafici descrivono compiutamente le opere e gli interventi da realizzare e altresì alla predisposizione del nuovo quadro economico per un impegno di spesa complessivo non superiore a quanto già stanziato dall'amministrazione.

Visto il nuovo quadro economico della spesa che quantifica i nuovi costi da sostenere

Interventi vari	€.	2.411,62	
Costi sicurezza	€.	100,00	
Totale nuove opere		€.	2.511,62
Iva	€.	251,16	
Spese tecniche	€.	250,00	
Altri oneri su spese tecniche	€.	5,00	
Iva su oneri e spese tecniche	€.	56,10	

Arrotondamenti e spese generali	€.	10,72
Totale a disposizione	€.	572,98
Totale	€.	3.084,60

Accertato che la realizzazione delle suddette lavorazioni, quantificate in €. 2.762,78 iva compresa trovano disponibilità economica attingendo dai capitoli posti a disposizione per l'intervento in quanto la somma complessiva trova disponibilità all'interno del quadro economico attraverso l'utilizzo delle economie complessive.

Visto il D.Lgs 163/2006

Visto il Dpr 207/2010

Visto il Dlgs 267/2000

PROPONE

Di approvare quanto evidenziato in premessa, e relativamente ai lavori di **completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde**, la perizia di variante contenete la previsione dei lavori emersi a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della predisposizione del progetto.

Di approvare il quadro di spesa come sopra riportato.

Di dare atto che la somma complessiva di **€. 3.084,60** trova disponibilità all'interno del quadro economico complessivo di €. 15.000,00 già approvato con delibera di giunta municipale n. 78 del 26.09.2013

€. 8.000,00 al capitolo 21109.1 residui 2012

€. 5.281,00 al capitolo 24516.3 residui 2011

€. 1.719,00 al capitolo 21511.1 residui 2011

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata

Acquisiti i pareri favorevoli del

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Con votazione **unanime** in conformità

DELIBERA

Considerato che sussistono le condizioni d'urgenza per l'avvio delle procedure di cui sopra, con separata votazione unanime di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 03/06/2014

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CAEDDU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 03/06/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO ALESSANDRO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **16/06/2014** al **30/06/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 16/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 30/06/2014

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERI