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Recinzioni e apprestamenti del cantiere 59 A 4 V‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 59 21
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59 1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 Z1
Impianti di servizio del cantiere 19 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Z1 Z1 Z1
VIA GRAMSCI 25g v v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5¢9 21
Scavo a sezione ristretta 2g Z1
Rimozione di guard-rails 59 21
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad: 5¢g Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori < 59 Z1
Montaggio di guard-rails 3g 21
Scavo di splateamento 5g Z1
Formazione di rilevato stradale 5¢9 Z1
VIA CAGLIARI 159 v v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione ci 49 Z1
Realizzazione di murature in elevazione 49 Z1
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 29 Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 29 Z1
Formazione intonaci esterni tradizionali 29 Z1
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 19 Z1
Sverniciatura di opere in ferro con solventi 29 Z1
Verniciatura a pennello di opere in ferro 29 Z1
VIA IV NOVEMBRE 229 A 4 #
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 29 Z1
Disfacimento di pavimentazione MARCIAPIEDE 39 1
Scavo di sbancamento 49 Z1
Formazione di sottofondo in misto granulare 3g Z1
Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati 29 Z1
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con ¢ 39 Al
Cordoli, zanelle e opere d'arte 6g el @3
Realizzazione di marciapiedi 8g 21
Smobilizzo del cantiere 29 Vﬁl
Smobilizzo del cantiere 29 Z1
Pulizia di sede stradale 29 21
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