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Nome attività Durata

Recinzioni e apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

VIA GRAMSCI 25 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Rimozione di guard-rails 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali5 g

Montaggio di guard-rails 3 g

Scavo di splateamento 5 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

VIA CAGLIARI 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili4 g

Realizzazione di murature in elevazione 4 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato2 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 1 g

Sverniciatura di opere in ferro con solventi 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

VIA IV NOVEMBRE 22 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Disfacimento di pavimentazione MARCIAPIEDE 3 g

Scavo di sbancamento 4 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 3 g

Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Realizzazione di marciapiedi 8 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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