


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente dei giardini

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1 1

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Rimozione di arredo urbano (panchine, cestini giochi, ...) 1 1 1 1

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 1 2 2

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 1 1 1

Demolizione totale e asportazione di pavimentazione in c.a di spiazzi e percorsi pedonali 1 1 2 2

NUOVE PAVIMENTAZIONI

Scavo di sbancamento 1 1 2 2

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 1 1 1

Formazione di fondazione viali e spiazzi e compattazione totale 1 1 2 2

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 1 2 5 5

AREA SGAMBETTAMENTO CANI E AREA POZZO

Scavo a sezione ristretta 1 1 1 1

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 1 1 1

Realizzazione della recinzione 1 1 4 4

AREA POZZO E CABINA POMPE

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 1 1 1

Impermeabilizzazione di coperture 1 1 1 1

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 1 1 1 1

Realizzazione della recinzione 1 1 1 1

PIANTUMAZIONI E MANTO ERBOSO

Formazione di tappeto erboso 1 3 2 2

1 3 6 8

Scavo a sezione obbligata 1 3 2 2

Adeguamento di impianto automatico di irrigazione interrato 1 3 2 2

Messa a dimora di piante 1 3 1 1

ARREDI E FORNITURE

Posa di giochi semplici e composti, panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 1 2 3

Posa a secco di pavimentazione sintetica antitrauma per area giochi 1 1 2 2

FASE 2 (e finale) - Riqualificazione recinzione esistente

RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 2 3

Rimozione di recinzioni e cancelli 2 1 4 6

Demolizione di pilastri in c.a. eseguita a mano 2 1 3 3

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano 2 1 3 5

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 1 1 1

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 1 2 2

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'AREA DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA S. SATTA

 - Pag. 2



Tabella Analitica Gantt

Posa in opera di copertine in calcestruzzo vibrato 2 1 4 4

Tinteggiatura di superfici esterne 2 1 2 4

Smobilizzo del cantiere 2 1 1 1

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente

 2) = FASE 2 (e ultima) - Riqualificazione recinzione esistente

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = "affidataria ed esecutrice"

 2) = "subappaltatrice" - pavimento industriale

 3) =  "subappaltatrice" - manto erboso

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente dei giardin 40 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al can 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei m 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantie 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 6 g

Rimozione di arredo urbano (panchine, cestini gioch 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi m 1 g

Demolizione totale e asportazione di pavimentazione 2 g

NUOVE PAVIMENTAZIONI 10 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 g

Formazione di fondazione viali e spiazzi e compattaz 2 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolve 5 g

AREA SGAMBETTAMENTO CANI E AREA POZZO 5 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 g

Realizzazione della recinzione 4 g

AREA POZZO E CABINA POMPE 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a fredd 1 g

Realizzazione della recinzione 1 g

PIANTUMAZIONI E MANTO ERBOSO 11 g

Formazione di tappeto erboso 8 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Adeguamento di impianto automatico di irrigazione in 2 g

Messa a dimora di piante 1 g

ARREDI E FORNITURE 3 g

Posa di giochi semplici e composti, panchine, cestin 2 g

Posa a secco di pavimentazione sintetica antitrauma 2 g

FASE 2 (e finale) - Riqualificazione recinzione esistente 21 g

RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE 21 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al can 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 4 g

Demolizione di pilastri in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 3 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Posa in opera di copertine in calcestruzzo vibrato 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente

Z2 = FASE 2 (e ultima) - Riqualificazione recinzione esiste
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