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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO z I gglLggC

FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente dei giardini
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1 1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1 1
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
Rimozione di arredo urbano (panchine, cestini giochi, ...) 1 1 1 1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 1 2 2
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 1 1 1
Demolizione totale e asportazione di pavimentazione in c.a di spiazzi e percorsi pedonali 1 1 2 2
NUOVE PAVIMENTAZIONI
Scavo di sbancamento 1 1 2 2
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 1 1 1
Formazione di fondazione viali e spiazzi e compattazione totale 1 1 2 2
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 1 2 5 5
AREA SGAMBETTAMENTO CANI E AREA POZZO
Scavo a sezione ristretta 1 1 1 1
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 1 1 1
Realizzazione della recinzione 1 1 4 4
AREA POZZO E CABINA POMPE
Formazione intonaci esterni tradizionali 1 1 1 1
Impermeabilizzazione di coperture 1 1 1 1
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 1 1 1 1
Realizzazione della recinzione 1 1 1 1

PIANTUMAZIONI E MANTO ERBOSO

Formazione di tappeto erboso

Scavo a sezione obbligata

Adeguamento di impianto automatico di irrigazione interrato
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Messa a dimora di piante
ARREDI E FORNITURE

Posa di giochi semplici e composti, panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 12 3

Posa a secco di pavimentazione sintetica antitrauma per area giochi 1 1 2 2

FASE 2 (e finale) - Riqualificazione recinzione esistente

RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Rimozione di recinzioni e cancelli

Demolizione di pilastri in c.a. eseguita a mano

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
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Formazione intonaci esterni tradizionali
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Tabella Analitica Gantt

Posa in opera di copertine in calcestruzzo vibrato 2 1 4 4
Tinteggiatura di superfici esterne 2 1 2 4
Smobilizzo del cantiere 2 1 1 1
LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente

2) = FASE 2 (e ultima) - Riqualificazione recinzione esistente

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = "affidataria ed esecutrice"

2) = "subappaltatrice" - pavimento industriale
3) = "subappaltatrice" - manto erboso

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Durata B
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Mese 2

Mese 3
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FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente dei giardi

40 g

Y

v
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 19 H
Realizzazione della recinzione e degli accessial c: | 19 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio de 19 Z1
Realizzazione di impianto di messa aterradelcan | 1g Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 6g v v
Rimozione di arredo urbano (panchine, cestini gioc | 1g 1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 29 Z1
Demolizione di strutture in c.a. eseguitacon mezz | 1g Z1
Demolizione totale e asportazione di pavimentazior | 2 g Z1
NUOVE PAVIMENTAZIONI 104 v J
Scavo di sbancamento 29 21
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 19 Z1
Formazione di fondazione viali e spiazzi e compatt | 2 g Z1
Realizzazione di pavimentazione industriale a spol | 59 Z1
AREA SGAMBETTAMENTO CANI E AREA POZZO 5¢g v—#
Scavo a sezione ristretta 19 Z1
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 19 Z1
Realizzazione della recinzione 44 Z1
AREA POZZO E CABINA POMPE 49 v
Formazione intonaci esterni tradizionali 19 Z1
Impermeabilizzazione di coperture 19 Z1
Impermeabilizzazione di coperture con posaafrec | 1g Z1
Realizzazione della recinzione 19 21
PIANTUMAZIONI E MANTO ERBOSO 11g v J
Formazione di tappeto erboso 8¢ Z1 Z1 __
Scavo a sezione obbligata 29 Z1
Adeguamento di impianto automatico di irrigazione | 2 g Z1
Messa a dimora di piante 19 Z1
ARREDI E FORNITURE 3g v—J
Posa di giochi semplici e composti, panchine, ces! | 2 g 21
Posa a secco di pavimentazione sintetica antitraur | 2 g Z1
FASE 2 (e finale) - Riqualificazione recinzione esistente 219 v J
RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE 21g v J
Realizzazione della recinzione e degli accessialc: | 2g 22
Rimozione di recinzioni e cancelli 49 Z2
Demolizione di pilastri in c.a. eseguita a mano 3g 22
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzont: | 3 g 22
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 19 22
Formazione intonaci esterni tradizionali 29 22
Posa in opera di copertine in calcestruzzo vibrato 49 ZZ_E_
Tinteggiatura di superfici esterne 249 22
Smobilizzo del cantiere 19 22

LEGENDA Zona:

Z1 = FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente

Z2 = FASE 2 (e ultima) - Riqualificazione recinzione esis
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