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Titolo 1DISPOSIZIONI NORMATIVE

o Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145

e D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)

e Leggen. 120 del 2020

e Decreto Leggen. 21 del 2021

e Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Legge 5 giugno 2020, n. 40)

o Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49

e D.Lgs. 152/2006 sm.i.

e D.Lgs. n.81/2008

e CAM interventi edilizi - D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (GU Serie Generale n.183 del 06
-08-2022)

e CAM verde pubblico - D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020)

e CAM illuminazione pubblica- D.M. 27 settembre 2017 - (GU Serie Generale n.244 del
18-10-2017 - Suppl. Ordinario n. 49)

e CAM arredo urbano - D.M. 07 febbraio 2023 (G.U. n. 69 del 22 marzo 2023)

o Normevigenti in materiadi assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i
disabili), tuteladei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli
infortuni dei lavoratori

o Disposizioni vigenti in materiadi trattamento economico e normativo della mano d'opera

o Legisazionein materiadi circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e
dell'ambiente

e« Normein materiadi prevenzione antimafia

« Disposizioni in materiadi impiantistica e di sicurezza degli impianti
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Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto

1.

Ai sensi dell'Art. 14, D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, I’oggetto dell’appalto consiste
nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per larealizzazione dell’ intervento di
cui a comma 2.

L’intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di eradicazione di piante
trale strutture murarie a salvaguardia del complesso nuragico S. Lussorio;

b) descrizione sommaria: eradicazione di essenze arboree sulle murature del nuraghe
santu Sciori e lavori connessi quali interventi di primo consolidamento e integrazione
muraria con materiale reperito in loco;

c) ubicazione: localita santu Sciori - Pabillonis;

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie

per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non ha suddiviso I'appalto in lotti

funzionali per le seguenti motivazioni: I'importo a base d'asta e inferiore a 20 mila Euro.

Sono compresi nell’ appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite

dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative

previste dal progetto esecutivo con i relativi alegati, dei quali I’ appaltatore dichiara di

aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’ esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’ arte €

I"appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri

obblighi; trova sempre applicazione I’ articolo 1374 del codice civile.

Anche a fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, come sostituito

dall'articolo 7, comma 1, lettera @), legge n. 217 del 2010) e dell’ articolo 65, comma 4

sono stati acquisiti codici:

a) il Codiceidentificativo dellagara (ClG) relativo all’ intervento eil seguente: ......... ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento eil seguente: ..........

. Nel presente Capitolato sono assunte |e seguenti definizioni:

a) Codicede contratti: il D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati;
b) Capitolato generaleil capitolato generaled’ appal to approvato con decreto ministeriale
19aprile2000, n. 145;
c) Decreton.81del 2008 : il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
dellasicurezzanel luoghi di lavoro;
d) Stazioneappaltante: il soggetto giuridico che indice I’ appalto e che sottoscriverail
contratto; qualora I’ appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante si intende I’ Amministrazione aggiudicatrice, I’ Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art.1 al.l.1 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36
, che sottoscriverail contratto;
€) 1Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che s €
aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del progetto di cui al’art. 15 del D.Igs 31 marzo 2023, n.
36,

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’ art. 114 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dal art. 1 dell'All.1I 10
del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;
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I) SOA: I’ attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

m)PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui di all’ allegato XV punto 3.1.1 del Decreto
n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001,

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, a netto delle spese generali e degli utili dimpresa, di cui al' art. 41 co.13
del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36e s.m.

p) Costi di sicurezza aziendali . 1 costi che deve sostenere I|'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati al'interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione del rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che |'operatore
economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 108 co0.9 del
D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo (comma
cosi sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) e comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi dainterferenza
e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi (come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del
2013), 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Art.2 Corrispettivo dell'appalto
1. L’importo dell’ appalto posto a base dell’ affidamento e definito dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO

IN

A CORPO A MISURA ECONOMIA TOTALE
(©) (M) ©

1 | Importo lavori 15.950,16 15.950,1¢

Di cui costo del personale su lavori
amisura

Costi per |’ attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo relativo al’ aliquota per

I attuazione di misure volte ala
prevenzione e repressione della
criminalita e tentativi di
infiltrazione mafiosa, di cui
all’articolo 204, comma 6, |ettera
€), del codice, non soggetto a
ribasso

Opere di mitigazione e di
compensazione dell’impatto
ambientale e sociale, nel limite di
importo del 2 per cento del costo
complessivo dell’ opera; costi per il
monitoraggio ambientale

8.352,88 8.352,8¢

1.032,60 1.032,6(

Pag. 5



Art.3

IMPORTO TOTALE APPALTO (1

LS +5) 16.982,76 16.982,7¢
IMPORTO SOGGETTO A

T2 |RIBASSO 7.597,28 7.597,2¢
(1-2+5)

2. L’importo contrattuale € costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di

cui al comma l, al netto del ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di gara sul
solo importo di cui a rigo T2, relativo al’esecuzione dei lavori a misura a netto del
costo del personale e a costo per I'attuazione del piano di sicurezza. Gli importi stimati
dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nel limiti stabiliti
dall’art.120 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in
Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ci0 costituisca motivo per |’ Appatatore per
avanzare pretesa di speciali compens ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi:

a) importo del costo del personale relativo ai lavori a misuraindicato nella tabella di cui
a commal, a rigo 2, al sens al'art. 41, c. 13 e 14 del d.Igs. 36/2023;

b) importo degli oneri per |'attuazione del piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131,
comma 3, primo periodo, del Codice del contratti e del punto 4.1.4 dell’ allegato XV a
Decreto n. 81 del 2008, indicato nellatabelladi cui al commal, rigo 2.

Ai fini della determinazione della soglia di cui alla art.14 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 €
degli importi di classifica per laqualificazione di cui alaart.110 D.lgs 31 marzo 2023, n.
36, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui a comma 1, in
corrispondenza del rigo T1 — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima
colonnaTOTALE.

Ai fini dell’art.110 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36la stazione appaltante ritiene congrui gli
importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente
nel seguito.
DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO
1B Costo del personale 8.352,88
2B Costi di sicurezza aziendali 28,75

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art.108 co0.9
D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e del D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 s.m.i. per la verifica di
congruitadell’ offerta.

Le incidenze delle spese generai e dell'utile dimpresa impresa sui prezzi unitari e sugli
importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:

a) incidenza delle spese generali (SG): 17,00%;

b) incidenza dell'utile dimpresa (UT): 10,00%.

Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto € stipulato interamente a misura ai sensi dell’ art.32 co.7 Allegato 1.7 D.Igs 31
marzo 2023, n. 36. L’ importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art.120 D.Igs
31 marzo 2023, n. 36 e alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi dell’ elenco prezzi unitari di cui al' art.31 Allegato 1.7 D.Igs 31 marzo 2023, n.
36, ai quali si applicail ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di gara, con gli
stessi criteri di cui al’Art.2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono
I’ «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui @ comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.120 D.lgs 31 marzo
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Art.4

Art.5

2023, n. 36.

4. | rapporti ed i vincoli negoziai s riferiscono agli importi come determinati ai sens
dell’Art.2, commi 2 e 3.

5. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso del prescritti requisiti
previsti dall'art.17 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e fatto salvo I'esercizio del poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto
deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel
bando o nell’invito ad offrire, ovvero |'ipotesi di differimento espressamente concordata
con I’ aggiudicatario purché comunque giustificata dall’ interesse alla sollecita esecuzione
del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere
motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appatante e a quello
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata a fini della
responsabilita erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dall'art.18 co.3 e 4 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del
contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta di stipulare contratti di assicurazione della
propria responsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione
0 sospensione della sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I’ aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, farne constatare il silenzio
inadempimento o, in alternativa, puo sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All’ aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.

Il contratto € stipulato, a pena di nullitd, in forma scritta ai sensi della art.1 all.l.1 art.3
co.l lett.b) D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 , in modalita elettronica nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui a decreto
legidlativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica anministrativa a cura dell’ ufficiale
rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante
scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,
mediante corrispondenza secondo I'uso commerciale, consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito
certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 luglio 2014. | capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati
nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Categorie dei lavori
Ai fini dell'art.2 al.11.12 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 , sono state individuate le le seguenti
categorie.

1. Categoriaprevaente

. . . ) Costo o % sul
Descrizione della categoria Lavori sicurezza del Totale Classifica
PSC totale
Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti atutela
0G2 |ai sens delledisposizioni in
materiadi beni culturali e
ambientali 15.950,16 1.032,60 16.982,76 100

Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all' art.2 co.3 al.ll.12 D.Igs 31 marzo 2023,
n. 36 di cui alaTabellaA
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SICUREZZA % SU %
MANOD. IMPORTO AL IMPORTO | % LAVORI | PROGETT
COD. DESCRIZIONE LAVORI AZII(E(I)\I%ALE 0Ss (PSC) NETTO DI OS IMPORTO AL NETTO | ACORPO | O LAVORI
DI OS A CORPO
Misure non
appartenenti a
categorie € 8.352,88 | € 28,75 |€ 1.032,60 |€ 15.999,96 | € 17.032,56 100,00%
TOTALI € 8.352,88 | € 28,75 |€ 1.032,60 |€ 15.999,96 | € 17.032,56 100,00%

2. Gli importi amisura, indicati nellatabelladi cui a comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’ Art.23
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6

Art.7

Interpretazione

1.

In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente ale
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato specide tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi  ale disposizioni legislative 0 regolamentari oppure
al'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanel €
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni traimprese aderenti ad un contratto di rete, nel limiti della compatibilita con
tale forma organizzativa.

Documenti contrattuali

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente

allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
guest'ultimo;

b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
gueste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

e) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

f) il piano sostitutivo di sicurezza di cui al'Allegato XV 8§ 3.1 del D.Lgs. 81/08 el piano
di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sens
degli articoli 90 comma 5 dello stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e d
punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;

h) il cronoprogrammadi cui all'art.18 co.1 Allegato 1.7 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36

i) lepolizze di garanziadi cui agli Art.37 e Art.40;

I) Relazionetecnicaerelativi elaborati di applicazione CAM
CAM interventi edilizi - D.M. 23 giugno 2022 (GU Serie Generale n.183 del 06-08
-2022)

CAM verde pubblico - D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020)

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici ein particolare:

a) il Codice del contratti ed i suoi allegati;

b) il decreto legidativo 9 aprile 2008 n° 81, coni relativi allegati;

c) leleggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la
Regione, Provinciae Comunein cui Si eseguono |e opere oggetto dell'appalto;
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Art.8

Art.9

d) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione
(ANAC);

€) le normetecniche emanate daC.N.R., U.N.I., C.E.I.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione del requisiti speciali
degli esecutori, ai fini della della valutazione delle addizioni o diminuzioni del lavori
al'art.120 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 ;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsias
atroloro alegato.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il

Capitolato Speciale dAppalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione

Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno

parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori e riservata la facolta

di consegnarli al'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsias

tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere

discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto dimmediata segnalazione scritta ala Stazione

Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirs a caratteristiche di dimensionamento grafico,

saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di

riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o chein

minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti
atti contrattuali.

Nel caso s riscontrassero disposizioni discordanti tra i divers atti di contratto, fermo

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore

rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
dAppato - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per

I'esecuzione dell'opera) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente

stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei

Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente

Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle

diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche del suoi allegati, dellalegge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché ala completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L’ appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli

atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione
del lavori.

Fallimento dell'appaltatore

1.

Le stazione appaltante, in caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato
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Art.10

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,
o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art122 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e sm.i.
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L'affidamento avverra ale medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

2. 1l curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa
al concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le
condizioni dettate dall'art.124 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

3. Qualora |’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di liquidazione
giudiziale, liguidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo o di liquidazione del mandatario o di una impresa mandante trova
applicazione I’ art.196 co.6 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso I'Ufficio tecnico comunale di Pabillonis al
sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere
effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o
del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’ esecutore.

2. L'appaltatore deve atresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui al'articolo 3 del
capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sens e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienzain rapporto
ale caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto aquelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori hail diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della maafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma1l, o delle personadi cui ai commi 2, 304,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui a comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante
del nuovo atto di mandato.

6. Ai sens dell'art.29 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, le parti danno atto che Tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui a codice sono eseguiti, in conformita
con quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui a d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, tramite le piattaforme dell’ ecosistema nazionae di cui al’art.22 D.Igs 31
marzo 2023, n. 36e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante
I'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche
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Art.11

Art.12

8.

amministrazioni, ai sensi dell’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui

al ' D.Igs 7 marzo 2005, n. 82

atal fine s indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica:

o PerlaStazione Appaltante: ..........ccceoeiererineresenereseens ;

e per | appaltatore ... . )

L’ esecutore s |mpegna a comunicare, a sens e nel mod| di cui al’articolo 3 del

Capitolato Generale d’ Appalto (di cui a D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145)

nonché dell’ art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventual mente

nel contratto d’ appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la
contabilita della Stazione Appaltante;

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi
necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010 (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera
a), legge n. 217 del 2010) e sm.i. devono essere tali da garantire la tracciabilita del
pagamenti.

c) le generdita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad
operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o0 a saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

La cessazione 0 la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere €

quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto

della notifica nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall’ esecutore a riscuotere.

In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto

delle normative sullatracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.).

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione del materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego del materiali, laloro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo s applicano
rispettivamente ["art.1 e 2 Allegato 11.14 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e gli artt. 16 e 17 del
Capitolato General e d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 16.06.2017 n.106.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui a DM
23.06.2022

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni” approvate
conil D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018.

Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi (CAM)

| criteri ambientali contenuti in questo articolo di capitolato s riferiscono a capitolo 3 del
Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) resi obbligatori in base a quanto previsto dall’‘art.57
co.2 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36.

Pag. 12



§3.1.1 Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Personale di cantiere

Il personale di cantiere con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) deve
essere adeguatamente formato sulle procedure e le tecniche per la riduzione degli impatti
ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle
polveri.

L'appaltatore deve dlegare alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione
d'impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale.

8 3.1.2 Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Macchine operatrici

Verranno impiegati motori termici delle macchine operatrici di fase Il A minimo, a
decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a
decorrere dal gennaio 2026, e lafase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali
sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a
decorrere dal gennaio 2028.

L'appaltatore deve alegare alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione
d'impegno ad impiegare macchine operatrici come indicate nel criterio. Inoltre, in corso di
esecuzione, entro 60 giorni dalladata di stipuladel contratto, presenta al direttore dei lavori i
manuali duso e di manutenzione, libretti di circolazione delle macchione utilizzate in
cantiere.

§3.1.3 Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grass ed oli lubrificanti per i veicoli
utilizzati durantei lavori
Codici cpv relativi ai criteri ambientali:
- oli lubrificanti per latrazione: cpv 09211900-0;
oli lubrificanti e agenti lubrificanti: cpv 09211000-1;
oli per motori: cpv 09211100-2;
lubrificanti: cpv 24951100-6;
grassi e lubrificanti: cpv 24951000-5;
oli per sistemi idraulici e altri usi: cpv 09211600-7.

§3.1.3.1 Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita
con i veicoli di destinazione
Le seguenti categorie di grass ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ ambiente puo essere solo
accidentale e che dopo I’ utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio
0 lo smaltimento:

grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);

grass ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);

grass ed oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.
Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati, secondo le
indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica "manuale
d'uso e manutenzione del veicolo.

8 3.1.3.2 Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grassi ed oli biodegradabili
| grassi ed oli biodegradabili saranno in possesso del marchio di qualita ecologica europeo
Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN 1SO 14024, oppure saranno
conformi ai seguenti requisiti ambientali.
a) Biodegradabilita
| requisiti di biodegradabilita dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo
devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionamente aggiunta o formata,
presente in una concentrazione = 0,10% p/p nel prodotto finale.
Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione = 0,10% p/p, che siano a
contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumul abili.
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Il lubrificante pud contenere una o piu sostanze che presentino un certo grado di
biodegradabilita e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra
concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilita e
bioaccumulo cosi come riportato in tabella.

Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto
finalein relazione alla biodegradabilita ed al potenziale di bioaccumulo

oLl GRASSI

Rapidamente
biodegradabilein >90% >80%
condizioni aerobiche
Intrinsecamente
biodegradabilein <10% <20%
condizioni aerobiche
Non biodegradabile e
non bioaccumulabile
Non biodegradabile e
bioaccumulabile
b) Bioaccumulo
Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:
. ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 A),

oppure

ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure

ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) < 100 I/kg, oppure

e un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol e inferiore al'l %.

<5% <15%

=0,1% =0,1%

L’ appaltatore allega ala domanda di partecipazione ala gara, dichiarazione di impegno a
impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del
contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, a direttore dei lavori,
I’elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la
denominazione commerciale del prodotto e |’ etichetta ambiental e posseduta.

§3.1.3.3 Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Grassi ed oli lubrificanti minerali a
baserigenerata

| grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da
un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti
guote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle
funzioni d’'uso del prodotto stesso di cui alla successivatabella.
Nomenclatura combinata-NC | Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore) |40%

NC 27101983 (oli idraulici) 80%

NC 27101987 (oli cambio) 30%

NC 27101999 (altri) 30%

| grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non é riportata in tabella devono contenere
ameno il 30% di base rigenerata.

L’ appaltatore alega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a
impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del
contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori,
I”’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in
[taly®

§3.1.3.4 Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM) Requisiti degli imballaggi in plastica
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Art.13

degli oli lubrificanti (biodegradabili o0 a baserigenerata)

L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti & costituito da una percentuale
minimadi plasticariciclata pari a 25% in peso.

L’ appaltatore alega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a
impiegare grass ed oli biodegradabili contenuti in imballaggi in plastica come indicato nel
criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dala data di stipula del
contratto, presenta, al direttore dei lavori, I’elenco di prodotti con la certificazione attestante
il contenuto di riciclato quale ReMade in [taly®.

Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui a presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita a Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.14

Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di
stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore. Dalla data di sottoscrizione del
verbale, da parte del direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il
compimento del lavori ai sensi dell'art.3 All. 11.14 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

2. Se nél giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a5 giorni €
non superiore a 15; i termini per |'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire
motivo di pretese 0 eccezioni di sorta da parte dell’ appaltatore. Qualora sia indetta una
nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario €
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

3. In base all'art. 5, comma 4 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49 I'appaltatore, qualora la
consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, puo chiedereil
recesso del contratto ad esclusione dei seguenti casi:

- impedimenti connessi con l'attivita di vigilanza del funzionario archeologo della
competente Soprintendenza con funzione di Direttore Scientifico dei lavori.

Qualora I'istanza di recesso venga accolta, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattudi ...... effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a......... :
calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al
comma 12 dell'art.3 All. 11.14 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36:

e 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e 0,50% per I'eccedenzafino a 1.549.000 euro;

e 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di
decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza recesso ed e formulata a pena di decadenza mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegnadei lavori e confermare nel registro di contabilita.

Nel caso di appato di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al
rimborso delle spese, nell'importo quantificato nel documenti di gara e depurato del
ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione
appaltante.

Qualoral'istanza di recesso non venga accolta, si procede alla consegnatardiva dei lavori,
I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino aladatadi effettiva consegnadei lavori.

4. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, ala consegna dei lavori,

anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.17 co.8 e 9
D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che |I'opera appaltata € destinata a soddisfare; in tal caso il direttore
del lavori provvede in viad'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente
sul verbale le motivazioni che giugtificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni dainiziare immediatamente.
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Art.15

Art.16

Art.17

7.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.48 prima della
redazione del verbale di consegna di cui a comma 1 e ne comunical'esito a Direttore dei
lavori. Laredazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del qualeil verbale di consegna e inefficace ei lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni sulla consegna di cui @ comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta ala compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche a fini del computo dei termini per |'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 s applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora
I'urgenza sialimitata all'esecuzione di alcune di esse.

Trovaaltresi applicazionel'art. 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in giorni 30 (trenta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui @l comma 1 si é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma del lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie adl'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Proroghe

1.

6.

7.

L’ appaltatore, qualora per causa a non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui al’Art.15, pud chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata ailmeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui
al’Art.15.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.15, comungue prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione ala
specificacircostanza dellatardivita.

La richiesta & presentata a direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente a
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori
gualora questi non s esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere del direttore del lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nel cas di cui @ comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui @ comma 4 sono
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui al'Art.15, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce
rigetto dellarichiesta.

Trovaaltresi applicazioneI'art.121 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
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. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali

od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano

utiimente a regola darte, la direzione de lavori d'ufficio o su segnaazione
dell’ appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

I’ appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita

di procedere ala redazione di una variante in corso d’'opera nei cas previsti dall'art.120

D.Igs 31 marzo 2023, n. 36'; per le sospensioni di cui a presente articolo nessun

indennizzo spetta all’ appaltatore.

. |l verbale di sospensione deve contenere:

a) leragioni che hanno determinato l'interruzione del lavori;

b) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

c) leoperelacui esecuzione rimane interrotta

d) le cautele adottate perché al momento della ripresa possano essere ultimate senza
€eccessivi oneri

e) laconsistenzadellaforzalavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione;

f) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o aterzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o ale circostanze
sopravvenute.

. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire a RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; seil RUP non s pronunciaentro 5 giorni dal ricevimento,
il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se |’ appaltatore non
interviene dla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo s procede a
normadell'art.121 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata |'accettazione tacita; non pPoSsoNo essere riconosci ute sospensioni,
ei relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni hon siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
. 1l verbale di sospensione ha efficaciadal quinto giorno antecedente la sua presentazione a
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore a quinto giorno
precedente la data di trasmissione.
. Non appena cessate | e cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari al’ accertata durata della sospensione.
. verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso a RUP; esso €
efficace dalla data della comunicazione all’ appal tatore.
. Se la sospensione, 0 le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto o 6 mesi della durata complessiva prevista dall’Art.15, o
comunque superano 6 mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi alo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce a medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e

riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nel

relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali e pari ad un numero di

giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tral’ammontare dei

lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il

programma esecutivo dei lavori di cui al’ Art.20.
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Art.18

10.Trovano altresi applicazione dell'art.121 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 10 del DM

n. 49/2018

11.Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per

cause diverse da quelle sopra individuate, |'esecutore pud chiedere, previa iscrizione di

specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento del danni subiti, quantificato sulla

base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 ¢.2

dell'allegato 1.14 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36:

1. Osgi,max = 0,65 (Ic- Ui - Sg) gsosp / Tcontr
dove:

Osgi,max = limite massimo per il risacimento dovuto a maggiori oneri per le spese
generdi infruttifere

Ic = importo contrattuale

Ui = utiledi impresa=10% Ic

Sg = spese generai = 15% Ic

Tcontr = tempo contrattuale

gsosp= giorni sospensione

2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di moradi cui al'art.2, c. 1, lett. e), del d.Igs. 231/2002,
computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente
al valore rede, al'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consi stenza della manodopera accertati dal direttore del lavori;

4. determinazione dell'ammortamento sulla base del coefficienti annui fissati dalle norme
fiscali vigenti.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

II' R.U.P. puo ordinare la sospensione del lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine € trasmesso contemporaneamente all’ appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficaciadalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico

interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei

lavori ed emette |’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’ appaltatore e al

direttore dei lavori.

Per gquanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi da

R.U.P. s applicano le disposizioni dell’ Art.17, commi 2, 4, 7,8 € 9, in materia di verbali

di sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’ Art.15, 0 comungue quando

superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del

contratto senza indennitd; la Stazione appaltante puo opporsi alo scioglimento del

contratto ma, in tal caso, riconosce a medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella

documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal

R.U.P. s applicano le disposizioni del precedente Art.17, in materia di verbali di

sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorita Giudiziaria, anche in seguito ala
segnal azione dell'Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all'Art.41 del presente Capitolato Speciale.
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7. Ai sensi dell'art.121 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 la sospensione, volontaria 0 coattiva,
dell'esecuzione di lavori diretti allarealizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore ale soglie di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, anche se gia
iniziati, puo' avvenire, previo parere del collegio consultivo tecnico, per il tempo
strettamente necessario a |oro superamento.

Il responsabile unico del progetto dispone e gestisce le sospensioni secondo i casi
disciplinati dal D.L. n. 76/2020, art. 5.

Salva l'esistenza di uno del casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non
possono invocare I'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere
I'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse ala
tempestiva realizzazione dell'opera.

Art.19 Penali in caso di ritardo

1. Al difuori di unaaccertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’ appaltatore, qualora I|'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsoni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi durgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I’ appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con |’appaltatore, qualora |’inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali coma stabilto dell'art.122 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e art.10 co.5 Allegato 11.14
D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

2. Né caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari alo 1 per mille
(uno per mille) dell’importo contrattuale ai sensi del art.10 co.5 Allegato 11.14 D.lgs 31
marzo 2023, n. 36 e art.126 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36.

3. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui @ comma 2, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nel'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi al
sensi dell'Art.14;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, a sens
dell'Art.14, commab del presente Capitolato Speciale;

¢) néellaripresadei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dallaDL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

4. Lapenale irrogata e disapplicata se I’ appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporal e successiva fissata nel programma esecutivo dei
lavori di cui al’ Art.20.

5. Lapenae € applicataall’importo dei lavori ancora daeseguire e al’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolatain piu parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piu d'una di tali parti, le penai su indicate si applicano ai
rispettivi importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnal ate tempestivamente e dettagliatamente al RUP
da parte della DL, immediatamente a verificars della relativa condizione, con la
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Art.20

0.

relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini dellaverificain sede di collaudo provvisorio.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore ala predetta percentual e trova applicazione
I”Art.22, in materia di risoluzione del Contratto.

L’ applicazione delle penali non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento

immediatamente successivo al verificars della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo dellarata di saldo in sede di collaudo finale.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, piano di qualita di
costruzione e installazione, piano dei controlli di cantiere e
cronoprogramma

1.

L’ esecutore, primadell'inizio del lavori, deve presentare, a fini della sua approvazione da

parte della stazione appaltante un programma esecutivo dei lavori dettagliato, anche

indipendente dal cronoprogramma di cui al’art.30 Allegato 1.7 D.Igs 31 marzo 2023, n.

36, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei

lavori ale scadenze contrattuamente stabilite per la liquidazione del certificati di

pagamento.

La Direzione dei lavori dintesa con la stazione appaltante comunichera all'esecutore

I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora non abbia conseguito

I'approvazione, |'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure

adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei

lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del

Progetto si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori s dara per approvato fatte

salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |'appaltatore che dovra rispettare i termini

previsti, salvo modifiche a programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate

esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei

lavori.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori s sia pronunciata il

programma esecutivo dei lavori s intende accettato, fatte salve pales illogicita o

indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario allamiglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o atre ditte estranee al
contratto;

b)per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o atri soggetti divers dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendos, in questi casi, ricondotta |a fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;
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d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziai o specifici;

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventual mente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificars delle condizioni di cui a comma 2.

Art.21  Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie a suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ainconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analis e altre
prove assimilabili;

€) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore del lavori, da
Coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
o0 da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sens dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 (come modificato dall'art.11 del
D.Lgs 106/2009),fino allarelativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Lecausedi cui a commi 1 e 2 non possono costituire motivo per larichiesta di proroghe
di cui al’Art.16, di sospensione dei lavori di cui al’Art.17, per la disapplicazione delle
penali di cui all’ Art.19, né per I’ eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’ Art.22.
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Art.22

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

La tempistica prevista nel cronoprogramma per |’esecuzione delle lavorazioni deve
intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di
cui al’Art.19, comma 1, sia per i termini parziali di cui al’Art.21. Pertanto ritardi
rispetto atali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui a primo comma previsti nel
cronoprogramma dara a Responsabile Unico del Progetto la facolta, senza ulteriore
motivazione, di promuovere |’ avvio delle procedure previste dall’ art.122 co.4 Allegato | 7
D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal
successivo Art.67.

Lafacoltadi cui a precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria,
per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione A ppaltante.

Nel caso di avvio del procedimento di cui all'art.122 co.4 Allegato |7 D.Igs 31 marzo
2023, n. 36 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’ esecutore un termine,
che, salvo i casi d’urgenza, non potra essere inferiore ai dieci giorni, per compierei lavori
in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 11 termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con
I’esecutore, o, in sua mancanza, con |'assistenza di due testimoni, gli effetti
dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile
Unico del Progetto.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I’ inadempimento
per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del
Progetto, delibera la risoluzione del contratto d’ appalto seguendo la procedura di cui ala
art.10 Allegato 11.14 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36.

I computo della penale a seguito della risoluzione dell’ appalto per ritardo sara effettuato
anormadell’Art.19.

Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’ esecutore i danni
subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclus quelli specificati
dall’art.10 Allegato 11.14 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, salvo altri.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.23

Art.24

Lavori a misura

1.

La misurazione e la vautazione del lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali

di acun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stéti

preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura sintende sempre compresa ogni

spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente

capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della periziadi variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
guantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui
al'Art.3, comma 2, del presente capitolato.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui al'Art.2 come evidenziati

nell’ apposita colonna rubricata «oneri sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di

cui al’elenco allegato a presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sens

del presente articolo.

Eventuali Lavori a corpo

1.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a sens degli
Art.41 o Art.42, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con |’ assenso
dell’ appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse
[pOSSON0 essere preventivate “acorpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualorail prezzo complessivo non siano valutabile mediante
I"utilizzo del prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi
a sens dell’Art.47. 1l corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato a
ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sullamisurao sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per | esecuzione dell’ eventual e lavoro a corpo s intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare |’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato esecondoi tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'operaappa tatasecondoleregoladell'arte.

La contabilizzazione dell’ eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo del
medesimo, a netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative ale
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Larealizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali siaprevisto un
prezzo contrattual e unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui a comma 1,
sono valutati in base al'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
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eseguito.

Art.25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, ancorché accettati dalla
direzione del lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.26

Anticipazione del prezzo
1. Ai sens dell'art.125 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sul valore del contratto di

appalto e cacolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari a 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione
anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’ esecuzione in viad' urgenza, ai sensi
dell’articolo 17, commi 8 e 9.

Per i contratti pluriennali I'importo dell’ anticipazione deve essere calcolato sul valore
delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti, ed € corrisposto entro quindici giorni dall’ effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualitd, secondo il cronoprogramma delle
prestazioni.

2. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata ala costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario a recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.(ex art.125 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36).

. La garanzia fideiussoria € rilasciata dai soggetti di cui all’art.106 co.3 D.lgs 31 marzo

2023, n. 36, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della

prestazione non procede, per ritardi alui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione dell'anticipazione.

. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla legge. In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai i sensi dell'art.10 co.6 D.Igs
31 marzo 2023, n. 36 e sm.i., relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattera dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente  al'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’'importo
netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personae di cui a primo

periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso I’ affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine di cui a terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’ affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui siaprevisto il pagamento diretto.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesarelativi

agli acconti e allarata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
facoltd, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate
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Art.27

Art.28

Art.29

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460
del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per ladichiarazione di risoluzione del contratto.

Pagamenti in acconto

1. Il pagamento dei lavori sara effettuato a conclusione delle lavorazioni con a sola
emissione del conto finale.

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori di cui al'art. 14, comma 1, lettera e, del D.M. 07 marzo 2018, n.
49 e redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso a R.U.P.; col conto finae €
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all'emissione del certificato di cui a
comma3 e alle condizioni di cui a commad.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale & definitivamente accettato. 11 R.U.P. formula in
ogni caso una suarelazione al conto finale.

3. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.27, comma 2, nulla ostando, €
pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, a sens dell'articolo 185 del decreto
legidlativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sens dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.29, il pagamento della rata di saldo e disposto
solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell'art.118 co.9 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, emessa nei termini e alle condizioni che
Seguono:

a) importo garantito ameno pari al'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
al'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione
del carattere di definitivita del medesimo

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo 1.4
singola oppure 1.4.1 per piu garanti, alegate al DM 16 settembre 2022 , n. 193.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’ appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed
accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, a fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare
per il loro rimedio.

Adempimenti subordinati ai pagamenti
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Art.30

Art.31

1.

Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione A ppaltante

a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti a corrispettivo
oggetto del pagamento ai sensi dell’ articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3
aprile 2013, n. 55.

b) al’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sens
dell’articolo 59, comma 2; a sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC,;

¢) dl’acquisizione dell’ attestazione di cui a successivo comma 2;

d) agli adempimenti di cui al'Art.59 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) al ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.35 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

f) a sens dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’ articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, al’accertamento, da parte della Stazione
Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui a d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento e sospeso €
la circostanza € segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'art.11 co.6 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o del

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il

soggetto inadempiente, e in ogni caso I’ appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici)

giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente

e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso

d’ opera direttamente a lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo

dalle somme dovute al’affidatario del Contratto ovvero dalle somma dovute d

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi

dell’art.119 co.11 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificars delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento a sens
dell'Art.27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione, trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento a saldo, senza
necessita di domande o riserve; il pagamento del predetti interessi prevale sul pagamento
delle somme atitolo di esecuzione del lavori.

In caso di ritardo dellarata di saldo rispetto a termine stabilito dall'Art.28, comma 3 per
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interess
moratori nellamisuradi cui a comma 2.

Revisione dei prezzi

1.

Ai sensi dell’art.60 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 a verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in
diminuzione, superiore a 5% dell'importo complessivo sara possibile procedere alla
revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella
misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
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Art.32

Art.33

Art.34

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui @ commal s

utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati, unitamente alla relativa
metodologia di calcolo sul portaleistituzionale dell'ISTAT.

Modifiche del contratto
1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art.120 D.Igs 31

marzo 2023, n. 36 con le seguenti specificazioni:

2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art.120 co.1 D.Igs 31 marzo 2023,

n. 36 si precisa che saranno ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

a) Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente Art.31.

Le varianti dovute alla sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari,

non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi 0 un sostanziale incremento de
costi;

e le varianti in corso d opera, da intenders come modifiche resesi necessarie in corso di

esecuzione dell’ appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione

appaltante, rientrando in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o

provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti,

possono comportare una modifica del contratto solo se I'eventuale aumento di prezzo non

eccedail 50% del valore del contratto iniziae.

. Relativamente alle modifiche “sostanziali” di cui al’art.120 del D.lgs 31 marzo 2023, n.

36, quelle che alterano considerevolmente la struttura del contratto o dell’ accordo quadro

e dell’ operazione economica sottesa, fatti salvi i commi 1 e 3 della art.120 co. D.Igs 31

marzo 2023, n. 36, una modifica e considerata sostanziale se si verificano una o piu delle

seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziade, avrebbero consentito di ammettere candidati divers da quelli
inizialmente selezionati 0 di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti ala procedura di
aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a
favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

¢) lamodifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato |I'appalto in cas divers daquelli previsti dal comma l, lettera d).

. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui al’art.120 co.7 D.lgs 31 marzo

2023, n. 36 s precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 6 dello

stesso articolo, saranno ammissibili le varianti le modifiche a progetto proposte dalla

stazione appaltante ovvero dall’ appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita

dell'opera:

a) g assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione
per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) s realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di
tempi di ultimazione dell’ opera.

Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non é previstal’ anticipazione del pagamento sui materiali 0 su parte di essi.

Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. A pena di nullita il contratto non pud essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dal

art.120 co.1 lett.d) D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
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2.

E' anmessa la cessione del crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.6 Allegato
11.14 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art.35 Tracciabilita dei flussi finanziari

1.

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’ appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare ala Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, acces
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stess termini le generaita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L’ obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I" applicazione degli interesse di cui agli Art.30, commi 1 e 2, e 3, e per larichiesta di
risoluzione di cui al’ Art.30, commad4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’ intervento:

a) per pagamenti afavore dell’ appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub
-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero atro mezzo che sia ammesso dall’ ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini dellatracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera @) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alarealizzazione dell’ intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli anmmessi dal comma 2, lettera a),

fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giorndiere, di

importo inferiore o uguale a 5.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera @), fermi restando il divieto di impiego del contante e

I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascunatransazione, il CIG eil CUPdi cui al’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136

del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui a comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ), 0 a commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’ Art.67, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui a comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui a commi da 1 a 3, procedono

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

Le clausole di cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nel

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

gualsiasi titolo interessate all’ intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
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clausole i predetti contratti sono nulli senza necessitadi declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.36

Art.37

Cauzione provvisoria

Per le modalita di "affidamento diretto” e di "procedura negoziata, senza bando", in base
art.1, comm 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, |a stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisoriedi cui all'art.106 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36

Cauzione definitiva

1.

L 'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'art.106 D.Igs
31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., pari a 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo
della garanzia € indicato nella misura massma del 10 per cento dell'importo
contrattuale.

Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e
nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori a dieci per cento
la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione
€ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu al'esecutore rispetto ale
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso |'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appatante pud
richiedere a soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione s effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, é ridotto secondo le modalita
indicate dall'art.106 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, per gli operatori economici in possesso
delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI 1SO 9000, laregistrazione a
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN 1SO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra a sens della norma UNI EN 1SO 14064-1 o unimpronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione €
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e del
raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comungue fino adodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia a beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo €
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
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Art.38

10.

11.

12.

13.

14.

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie 0 in
deroga. Il mancato svincolo nel quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione anal oga costitui sce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per laquale lagaranzia e prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente trala
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di
appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valers della cauzione fidelussoria per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere a pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezzafisicadei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere a pagamento di
guanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sullatutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
SONo presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti fermarestando la responsabilita solidale trale imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art.106 D.Igs 31 marzo 2023,
n. 36 e sm.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione a concorrente che segue nella graduatoria.

L’ esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia
dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’ escussione, nella misura pari
alle somme riscosse.

In caso di varianti in corso d opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, I'lmpresa dovra provvedere a costituire un’'ulteriore garanzia
fidegjussoria, per un importo pari a 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto a
contratto iniziale.

E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti
da eseguirs da operatori economici di comprovata solidita nonche nel caso degli
affidamenti diretti di cui al'art.50 D.Ilgs 31 marzo 2023, n. 36. L'esonero dala
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed é subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il
contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per |'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. | garanti
designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Riduzione delle garanzie
1. Ai sens dell’art.117 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, lagaranziafideiussoria di cui all’ Art.37

€ progressivamente svincolata in misura dell’ avanzamento dell’ esecuzione dei lavori, nel
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Art.39

Art.40

limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le entita anzidette, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’ esecutore,
degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari a 20 per cento
dell’originario importo garantito, & svincolato con I’approvazione del Certificato di
Regolare Esecuzione.

Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento dellarata di saldo e subordinato, ai sensi dell’art.117 co.8 D.Igs 31 marzo
2023, n. 36 alaprestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Dettagaranzia fidejussoria, ai sensi dell’art.117 co.8 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 , dovra
essere di entita pari all’'importo dellaratadi saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I’ assunzione del carattere di definita del medesimo a sensi dell’art.116 co.2 D.lgs 31
marzo 2023, n. 36 (24 mesi).

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sens dell'art.117 co.10 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 , |'appaltatore € obbligato,
contestualmente ala sottoscrizione del contratto, in ogni caso ameno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’Art.14 a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da unimpresa di
assicurazione autorizzata ala copertura dei rischi ai quali s riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. Lacopertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio €
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’ opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso O ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e del trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsias causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parzide di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.A.R) edeve
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partital) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, a netto
degli importi di cui alle partite 2 e 3,
partita2) per le opere preesistenti: euro ............. ,
partita3) per demolizioni e sgomberi: euro ............
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
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aggiuntivi affidati aqualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500
mila Euro.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui a commi 3 e 4, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se |’ appaltatore € un
raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'art.68 co.9 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, |la garanzia assicurativa
e presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati
e consorziati.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.41

Art.42

Art.43

Variazione dei lavori

1.

Indi pendentemente dalla natura a corpo o amisuradel contratto, la Stazione Appaltante si
riservalafacoltadi introdurre relativamente alle opere oggetto dell’ appalto quelle varianti
progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
I’ esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu 0 in meno con I’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'art.120 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 .

L’ esecutore ha I’ obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione
Appaltante e cheil Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente
lanaturadei lavori oggetto di appalto.

Nessuna variazione o addizione a progetto approvato puo essere introdotta dall’ esecutore
se non é disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaltante nel rispetto delle condizioni e del limiti stabiliti dall’art.120 D.lgs 31 marzo
2023, n. 36.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione
savo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase
esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’ esecutore per il
pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o da
Responsabile Unico del Progetto, comporta I’obbligo per I’esecutore alla rimessa in
pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza
preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

. Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto

dell'appalto, si richiama l'art. 120 del codice che fissa la portata e la natura delle
modifiche nonché le condizioni ale quali esse possono essere ammesse.

Varianti per errori od omissioni progettuali
1. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo

qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’ opera o la sua
utilizzazione.

2. Seil valore della modifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di

cui al'art.120 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 la modifica verra approvata dalla Stazione
Appaltante senzaricorrere ad una nuova procedura di sceltadel contraente.

3. Seil valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui al’la

4.

Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.122 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, procedera alla
risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sarainvitato I’ esecutore. Tale
risoluzione dara titolo a pagamento all’ esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei
materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari a 10 per cento del lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Trovaaltresi applicazione ladisciplinadi cui all’ Art.67, in quanto compatibile.

Valutazione economica delle varianti

1.

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i
guali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi
anormadel successivo Art.47.
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Art.44

Art.45

Art.46

Art.47

2.

Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo del contratti in parte a corpo ed in parte a
misura), s provvedera a redigere varianti a corpo per la cui quantificazione s fara
riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il
riferimento base per tali varianti.

Quinto d'obbligo ed equo compenso

1.

Come stabilito dall’art.120 co.9 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, se la variazione disposta
dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto
dell’importo dell’ appalto, I’ appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stess
patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere ala
eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’ Art.47).

Se la variante implica un aumento contrattuale superiore a limite di cui a comma
precedente il Responsabile del Progetto deve dare formale comunicazione al’ esecutore
(attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta). Quest’ ultimo nel
termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC,
comunicazione A.R. 0 a mano con firmadi ricevuta) se intende accettare la prosecuzione
dei lavori e aquali condizioni. Se |’ esecutore non risponde nel termine di dieci giorni a
Responsabile del Procedimento s intende manifesta la volonta di accettare la variante
agli stess prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece |’esecutore
comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei
successivi quarantacinque giorni deve trasmettere al’ esecutore le proprie determinazioni
al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’ esecutore s
intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la
possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell'Art.70 e I’'imposizione della
variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del
Direttore del Lavori, ferma restando la facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui
registri contabili nel termini e nei modi previsti dallalegge.

Diminuzione dei lavori

1.

La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare |’ esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto nel contratto d’'appalto originario nel limite di un quinto in
meno senza che nulla spetti all’ esecutore atitolo di indennizzo.

L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata
formalmente all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienzaa) prima del
raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale non sara
tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

Nel caso in cui venga superato il limite di cui all'art.120 co.9 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36
all’ esecutore € riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti
nell'art.120 co.9 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 opportunamente adattati all’ipotes
diminutiva.

Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore

1.

L’impresa appaltatrice, durante I’ esecuzione dei lavori, pud proporre a Direttore Lavori
eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino
una diminuzione dell’importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano
inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezzadei lavoratori.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento
stabilito verranno ripartite in parti uguali trala Stazione Appaltante e I’ appaltatore.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
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1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco

prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

Setrai prezzi di cui al’elenco prezzi contrattuale di cui @ comma 1, non sono previsti

prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di

nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all'art.41del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analis effettuate avendo a riferimento
I prezzi elementari di mano dopera, materiali, noli e trasporti ala data di
formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore del lavori €
I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel

guadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono

approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione

appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni 0 la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore

non iscrivariservanegli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati

Laformulazione di nuovi prezzi va effettuata considerando i seguenti prezziari ufficiai di

riferimento, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Autonoma della Sardegna dell’ anno 2022, reperibile presso
il sitoistituzionale dellaRAS.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.48

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi ddl'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII a Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
guest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipuladel contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), al'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casseedili;

b) una dichiarazione relativa a contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partital VA, numero REA;

d) i dati necessari al'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.66, comma 2;

€) il documento di valutazione dei rischi di cui a combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, letterad), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, |'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per I'esecuzione il nominativo ei recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al'articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui al'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui al'Art.50;

d) il piano operativo di sicurezzadi cui all'Art.52.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui ale lettere b), c), d)
ed €), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, se il consorzio e privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui al'art.68 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81/08 € individuata nella mandataria, come risultante
dell'atto di mandato;

€) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con |'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui al'art.68 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36;
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Art.49

Art.50

I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 e
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano laloro operain cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delegadi cui
al'articolo 16 del decreto legidativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche a sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I’ appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tuteladi cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’alegato XIlI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.
81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVIH, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, dlo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

2. L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per lariduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appdtatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’ applicazione di quanto stabilito all’ Art.48 commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli Art.50,
Art.51, Art.52 o Art.53.

Piano di sicurezza sostitutivo

1. E' fatto obbligo al’ appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’ aggiudicazione €
comunqgue prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui a punto 3.1 dell’allegato XV a Decreto n. 81 del 2008. Tale
piano e messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.

2. Se prima della dtipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione a subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sens art.68 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36) si verifica la presenza di pluraita
di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezzain
fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente aredigere:

a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’ articolo 100 del Decreto n. 81;
b) il fascicolo informativo di cui al’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81
del 2008.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui a comma 2, lettera a),

costituisce automatico differimento del termini di ultimazione di cui al’Art.15 e nelle
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Art.51

Art.52

Art.53

more degli stessi adempimenti:

a) qualorai lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei
lavori di cui al’ Art.14, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e ala
successivaripresadei lavori ai sensi degli Art.17 e Art.18.

Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L’ appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni
al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al
punto 3.1 dell’ allegato XV a Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente
a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di
sicurezza.

2. Alle modifiche eintegrazioni di cui @ commal si applicaladisciplinadell’ Art.50.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque primadell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore del lavori 0, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere €
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sens dell’art. 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’alegato XV a
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 €
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. 1l piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato ala stazione appatante, per il tramite dell’ appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

3. L’'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’ appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'Art.48, comma 4.

4. Ai sens dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che s limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui al’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo cui al'Art.50, e deve essere aggiornato se e successivamente redatto
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai
sens degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al'art. 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da88 a104 e agli allegati da XV a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’ allegato XV a Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnicain materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e |a dichiarazione circal'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziai. L’appatatore € tenuto a curare il
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coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 1l direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’ esecuzione del lavori.

4. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’ interessato, costituiscono causadi risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art.119 co.12 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, |'appaltatore e solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.54

Art.55

Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull'impresa avvalente e
sull’limpresa ausiliaria

1.

Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi
all’ attestazione della certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento previsto
dall’all. 11.12 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e sm.i., la Stazione Appaltante, per il tramite
del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi 0 degli Ispettori di Cantiere, ha la facolta
di verificare in qualsas momento e con qualsias mezzo I’ effettiva disponibilita ed
utilizzo dell’impresa avvaente di tutte le risorse necessarie di cui € carente,
appartenenti all’impresa ausiliaria.

. In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilitd, per I'intera durata

dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti,
attrezzature e quant’atro, in disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per dare
i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui a precedente art.Art.15.

. L’ accertamento da parte dell’ Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite

a regola darte da pate dell esecutore avvalente oppure di ritardi  sul
cronoprogranma dovuti a mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice
constatazione della mancata disponibilita da parte dell’impresa avvalente di tutte le
risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
inadempimento ai sensi dell’art.Art.67 (in forza di quanto previsto dall’art.122 co.3
D.lgs 31 marzo 2023, n. 36).

Subappalto

1.

L 'affidamento in subappalto é subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al'art.119
D.lgs 31 marzo 2023, n. 36e sm.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante.

A penadi nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art119 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, il
contratto non puo essere ceduto, non puod essere affidata a terzi I'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad altaintensita di manodopera.

Il subappalto e il contratto con il quale I’ appaltatore affida a terzi |’ esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto con organizzazione di
mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera quali le forniture con posain operaei noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore a 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore a 50 per cento dell'importo del contratto.
L'affidatario puo subappaltare a terzi |'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto
del contratto secondo le disposizioni del presente articolo

Ai sensi dell'art.119 co.2 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti, hanno
I'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario,
indicazione che fara seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a
contrarre e al'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle
prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene
effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:

a) le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui al’art. 104 co 11 D.Igs 31
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marzo 2023, n. 36(ove si contemplano opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali);

b) tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generae dei
luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e
della salute e sicurezza del lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco del fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui @ comma 52 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall’ articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore siaqualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al'art.93 e seg. D.Igs 31
marzo 2023, n. 36;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovveroi servizi ele
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestual mente trasmette

la dichiarazione del subappaltatore attestante |'assenza delle cause di esclusione di cui a

Capo |1 del Titolo 1V della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui

agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca

dati nazionale di cui al'articolo 23.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione di opere per le quali sono necessari

lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al’art.104 D.Igs 31 marzo 2023,

n. 36 es.m.i.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 104 co 11 D.Igs

31 marzo 2023, n. 36, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'art. 2 del

d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con |'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali

mobili di interesse storico, artistico, archeol ogico, etnoantropol ogico;

OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutturein legno.

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore a 2

per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro €

gualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore a 50
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10.

per cento dell'importo del sub contratto da affidare. L'appalatatore, in questi casi, deve
comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub contraente, I'importo del sub contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati oltre a quanto specificato al successivo art Art.59. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub
contratto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante |'assenza dei
motivi di esclusione di cui al'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli
articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati
nazionale di cui al'aticolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indichera puntualmente |I’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione ale prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’ aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde
direttamente a subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il
subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta
del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. |l pagamento diretto del
subappaltatore da parte della stazione appatante avviene anche in caso di
Inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. |l subappaltatore
riconosce, atresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
guello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualorale attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti |’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevaenti e siano incluse nell’ oggetto sociale del
contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi ale prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezzain fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario €
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale s eseguono le prestazioni. E', atresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copiadel piani di sicurezza. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo al'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
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11.

12.

d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso

di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'esecutore

0 del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, s

applicheranno le disposizioni di cui al’art.11 co.6 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica

del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo

o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno del

soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La
stazione appaltante provvede a rilascio dell'autorizzazione a subappalto entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che s sia provveduto,

I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2

per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i

termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti

dellameta

sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81

/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I’ appaltatore €

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,

contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data

di assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i

lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi

dell’autorizzazione a subappalto. Tale obbligo grava anche in capo a lavoratori

autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i

quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di

ulteriore subappalto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a

disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei

cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al

mandatario. |l direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte

di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con |I'ausilio dei

direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verificalapresenzain cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati
alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’ esecutore, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comungue entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al
RUP del’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al
subappalto di cui al’art.119 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
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Art.56

Art.57

Art.58

Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1.

La verifica circa |’ esistenza dei presupposti di legge per |’ autorizzazione a subappalto
compete a Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge
I"autorizzazione non puo essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o
soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede a rilascio dell'autorizzazione (o a motivato diniego) al
subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che s sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore a 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi dell'art.119 co.16 D.lgs 31 marzo
2023, n. 36,).

Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nel confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o darichieste di risarcimento danni avanzate
daterzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di
sicurezza di cui al'art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche a sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possihilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto al'’Art.55 del presente Capitolato speciale, ai sens
dell’art.119 co.16 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e considerato subappalto qualsias
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore a 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e sel'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore a 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e a coordinatore per la sicurezzain fase di
esecuzione ameno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere del soggetti sub
-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto, si applical'art.18 lett.u) D.Igs 9 aprile 2008 n.81 , in materia
di tesseradi riconoscimento.

L’ esecutore e tenuto ad inserire nel contratto di sub appalto le previsioni contenute
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei fluss
finanziari” ed inoltre é tenuto a verificare I’ assolvimento da parte del sub appaltatore
degli obblighi previsti dallalegge sopra citata.

La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente
comma da parte dell’ Appaltatore e Subappaltatore.

Pagamento dei subappaltatori
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Art.59

Art.60

. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I’importo dovuto

per le prestazioni in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, e su richiesta

del subappaltatore ai sensi dell’art.119 co.11 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai

cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; |'appaltatore € obbligato a trasmettere

alla Stazione appatante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni

dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la

parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori 0 dai cottimisti, specificando i relativi importi

e laproposta motivata di pagamento.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) al’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’art.119
co.7 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36

b) al’acquisizione delle dichiarazioni di cui aart.62 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, relative
al subappaltatore;

c) all’ ottemperanzaalle prescrizioni Art.35 in materiadi tracciabilitadei pagamenti;

Se I’ appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui @ comma 1 e non sono

verificate le condizioni di cui a comma 2, la Stazione appaltante sospende |’ erogazione

dellerate di acconto o di saldo fino a che I’ appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui a comma 1 deve specificare separatamente I’importo

degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'art.119

co.7 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36;

Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’ articolo 35,

comma 5, dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materiadi 1.V.A. relativi

ale fatture quietanziate di cui a comma 1, devono essere assolti dall’ appaltatore

principale.

Sub-forniture e relative comunicazioni

1.

Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsias atro sub-contratto per
I"esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non
riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 D.Igs
31 marzo 2023, n. 36), sono soggette ad “informazione’.

Per ciascun sub-contratto di cui a primo comma é fatto obbligo all’esecutore di
comunicare ala Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della
camera di commercio, I’importo del contratto e I’ oggetto del lavoro, servizio o fornitura
sub-affidati.

La comunicazione di cui a comma 2 deve essere inviata a Responsabile Unico del
Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’ effettivo svolgimento della
prestazione oggetto di sub-affidamento.

Se |la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della
ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’ affidatario, tutte le
misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’ area di
cantiere, come sotto specificato.

Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori

1.

| nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti
i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico
del Progetto nel caso di sua inerzia da parte dell’ esecutore, a Direttore Lavori ed a
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di
competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del
lavoro sul cantiere.

Non s potra procedere all’ attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS)
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non sono stati adeguati e coordinati ala compresenza di piu operatori, appartenenti a
diverseimprese, nel medesimo cantiere.

. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di
sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’ esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs.
n. 81/2008).

. | piani di sicurezza di cui a decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi
a disposizione delle autorita competenti preposte ale verifiche ispettive di controllo
dei cantieri. L'affidatario sarda tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe a mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza acun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede ala verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione - art.119 co.12 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

. Ai sens degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs.
n. 81/2008, nonché dell’ articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I’ appaltatore €
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi
dell’ autorizzazione a subappalto. Tale obbligo grava anche in capo a lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.61 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori €
I’ esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne
deve essere dataimmediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto.

2. 11 Responsabile Unico del Progetto hal’ obbligo di convocare le parti entro quindici giorni
dalla comunicazione a fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I’esame della
guestione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile
Unico del Progtto € comunicata al Direttore Lavori e al’ esecutore i quali hanno I’ obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di
contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un
processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in
contraddittorio con |’ esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due
testimoni. In questo secondo caso copia del verbale € comunicata all’ appaltatore per le
Sue osservazioni, da presentarsi a Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal
verbale s intendono definitivamente accettate anche da parte dell’ esecutore. 1l processo
verbale, con le eventuali osservazioni dell’ esecutore, deve essere inviato al Responsabile
Unico del Progetto.

Art.62  Collegi consuntivi

1. Possono essere costituiti Collegi Consultivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di
natura tecnica relativi al’ esecuzione dell’ appalto con tutti o parte del compiti descritti
dal'all. V.2 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art.63 Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le
controversie di natura economica

1. Qualoraaseguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’ esecutore,
I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, s applica il procedimento volto a raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinato dall’ dall'art. 210 co. 2-6 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

2. Tae procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino a momento del suo avvio, e puo
essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
guelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di cui a comma 1.

3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino a momento
dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di
cui a comma 1, nell’ambito comunqgue di un limite massimo complessivo del 15 per
cento dell’ importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica a sens
dell’dall'art. 42 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36. Primadell’ approvazione del certificato di
collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione,
gualungque sia I’importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva I’ accordo
bonario per larisoluzione delle riserveiscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo
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di accordo bonario s rinviaall’ art. 210 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Art.64 Controversie di natura economica

1. Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’ accordo bonario di cui al’art. 210 del D.Igs
31 marzo 2023, n. 36, sono devolute al’ autorita giudiziaria competente essendo esclusa
lacompetenza arbitrale.

Art.65  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ appaltatore € tenuto all’ esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventual mente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |’ appaltatore si
obbliga ad applicare integraimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente ale
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

C) e responsabile in rapporto ala Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’ appaltatore
dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato a regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenzide, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

€) € obbligato a trasmettere a Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in
coincidenza con I|'inizio dei avori e ad aggiornare successivamente, |’elenco
nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsias titolo
prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice a fine del controllo del
“lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative
al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di
lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, allalocale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei
lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di
provenienza sono iscritti;

g) devetrasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento
della retribuzione a personale “prospetto paga’ sia relativamente all’impresa
appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita limitata, e societa cooperative per azioni 0 a responsabilita limitata, le
societa consortili per azioni 0 a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed
ogni atro elemento di cui a D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

2. Ai sensi dell’art.11 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell’ appaltatore o dei
subappaltatori, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso |'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
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Art.66

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiestaentroil termine di cui a

terzo periodo, la stazione appal tante paga anche in corso d’ opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute a subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’ appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sens degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’ articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, I’ appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera del predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionamente in
cantiere che non sia dipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio €, in
tali casl, latesseradi riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sens dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, dellalegge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui a commi 4 e 5 comporta |’ applicazione, in capo a
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’ articolo
13 del decreto legidativo 23 aprile 2004, n. 124.

Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. L’esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di
Regolarita contributiva (D.U.R.C.), da richieders a norma di legge, sia emesso dagli
organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di
esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dei
requisiti ai sensi dell'art. 52 co.1 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36.

b) per I’ aggiudicazione del contratto;

c) per lastipuladi eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;

d) per il rilascio delle autorizzazioni a subappalto;

€) per lastipuladel contratto;

f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;

0) il certificato di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale

2. 1l DURC e acquisito d' ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che I'appaltatore e, tramite esso, | subappaltatori, trasmettano
tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS
-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in aternativa, le seguenti
indicazioni:
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- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionae dell’impresain termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni €
nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’art.11 co.6 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e dell’ articolo 31, comma 3, della
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la
Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato I’ irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.27 e Art.28 del presente
Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’ appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alaliquidazione delle rate di acconto e dellaratadi saldo di cui agli Art.27 €
Art.28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’ Art.67, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta
gli addebiti a subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la
Stazione appaltante pronunciala decadenza dell’ autorizzazione al subappalto.

Art.67 Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appatante ha facolta di risolvere il contratto con |'Appaltatore con le
procedure di cui al'art.122 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e sm.i. in particolare se una o
piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
proceduradi appalto ai sensi dell’art. 120 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 es.m.i.;

b) con riferimento ale modificazioni di cui al articolo 120, comma 1, lettere b) e c),
superamento delle soglie di cui a comma 2 del predetto articolo 120 e, con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle
sogliedi cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere @) e b) ;

c) l'aggiudicatario si € trovato, a momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
Situazioni di esclusione di cui all’art. 94 co.1 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e sm.i.,
., Sla per quanto riguarda i settori ordinari, Sia per quanto riguarda le concessioni €
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione.

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
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violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

e) l'inadempimento accertato ale norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'art 92 del
d.lgs. n.81/2008 e sm.i.;

f) 1l subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziae del
contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

. Le stazioni appaltanti dovranno risolvereil contratto qual ora:

a) ne confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui a decreto legidativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui a Capo Il del Titolo 1V della Parte V del D.lgs 31 marzo
2023, n. 36.

. In base a quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4

ter e 92, comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo

recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre a decimo
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delle

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buonariuscita

delle prestazioni. |l direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando
accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con

I’ appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’alegato 11.14.D.Igs 31

marzo 2023, n. 36. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del

RUP, dichiararisolto il contratto con atto scritto comunicato all’ appaltatore.

. Qualora, a di fuori di quanto previsto da comma 4, |'esecuzione delle prestazioni sia

ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore

dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, savo i

casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le

prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora

I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto

comunicato all’ appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

. Nel caso di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei cas di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante

I'appaltatore dovra provvedere a ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa

stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In aternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,

possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento

dei cantieri 0 lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante
pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui aldi cui al’art.106 del

D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, pari all’1l per cento del valore del contratto. Resta fermo il

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

. Nei cas di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appal tante |a comunicazione

della decisione assunta sara inviata all'appaltatore nelle forme previste dall'art. 10 All.
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[1.14 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36.

9. In contraddittorio fra la Direzione lavori e |'appaltatore 0 suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del
verbale di stato di consistenza dei lavori, al'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi dopera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventual e riutilizzo.

10. Nél caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsias motivo, ivi incluse la crisi 0
I”insolvenza dell’ esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero
di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il
soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con atra impresa del
raggruppamento designato, ove in possesso del requisiti adeguati ai lavori ancora da
realizzare, |a stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che
per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base a citato parere,
possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in
deroga alla procedura di cui al’art. 10 All. 11.14 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, la
risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti
aternative modalita:

a) secuzionein viadirettadei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di atri enti o societa pubbliche nell’ambito del quadro
economico dell’ opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura
di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, a fine di stipulare un nuovo
contratto per |'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
economicamente possibile e ale condizioni proposte dall’operatore economico
interpellato;

¢) indice unanuova procedura per I’ affidamento del completamento dell’ opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attivita necessarie al completamento dell’ opera ai sensi dell’ art. 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali
originariamente previsti, I'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con
la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del
precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui a periodi precedenti s applicano anche in caso di ritardo

dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte negli

Art.20 e Art.21, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari 0

superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e,

comunque, pari ad ameno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la

realizzazione dell'opera.

Art.68  Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione

1. Nel caso di risoluzione del contratto |’ esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’ art. 122
del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal
Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore Lavori con la comunicazione di
risoluzione, (0 con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Stazione Appatante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatorei relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0 d'urgenza comungue
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o o sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
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Art.69

Art.70

dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di
cui al'art. 106 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 pari al'uno per cento del valore del
contratto. Restafermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

1.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36,
in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 o di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui a decreto legisativo 6 settembre 2011, n.
159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni
appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
proceduradi gara, risultanti dallarelativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se
tecnicamente ed economicamente possibile.

2. L'affidamento avviene ale medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta; Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti
di gara che il nuovo affidamento avvenga ale condizioni proposte dall’operatore
economico interpellato.

3. Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del
contratto e misure straordinarie di gestione sono regolate dall'art. 124 del D.lgs 31 marzo
2023, n. 36

Recesso

1. Ai sensi del’art. 123 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, ala Stazione Appaltante €

riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’ appalto previo il
pagamento del lavori eseguiti e del valore del materiali utili esistenti in cantiere, oltre a
decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non
eseguite e calcolato secondo quanto previsto dall'art. 10 All. 11.14 del D.lgs 31 marzo
2023, n. 36.

L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione
all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non
inferiore aventi giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegnai lavori
ed effettuail collaudo dell’ opera parzialmente eseguita.

| materiali il cui valore e riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1
sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del
preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali
e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.
In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso del lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
sommafrail costo di costruzione eil valore delle opere e degli impianti a8 momento dello
scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di cui a presente articolo |'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dal
cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini €
cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.71  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore
dei lavori redige, entro 10 giorni dallarichiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’ accertamento sommario dellaregolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore del lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso
di ritardo nel ripristino, si applicala penale per i ritardi prevista dall’ apposito articolo del
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque al'importo non
inferiore aquello dei lavori di ripristino.

3. Dala data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con |’ approvazione finale del certificato di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dall’ Art.72.

4. Non puo ritenersi verificatal’ ultimazione dei lavori se |’ appaltatore non ha consegnato
allaDL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi
fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non e efficace e non decorrono i termini di cui a commal, néi termini
per il pagamento dellaratadi saldo di cui al’ Art.28.

Art.72  Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione di cui all'art.28 All. I11.14 del D.lgs 31 marzo 2023, n.
36 e essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’ emissione. Decorso tale
termine, il certificato di regolare esecuzione s intende tacitamente approvato anche se
I"atto formale di approvazione non siaintervenuto.

2. Trovaapplicazione ladisciplinadi cui al'All. 11.14 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36'.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche del lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sens dell’art.26 All. 11.14 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, La stazione appaltante,
preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia
il caso, i pareri ritenuti necessari al'esame, effettua la revisione contabile degli atti e s
determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvis a creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario,
il termine di cui a precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art.34
All. 11.14 del D.Igs 31 marzo 2023, n. 36. Il provvedimento di cui a primo periodo €
notificato all’ appaltatore.

5. Finché all’ approvazione del certificato di cui a comma 1, la stazione appaltante ha
facoltadi procedere ad un nuovo collaudo.

Art.73  Presain consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le

Pag. 57



opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo |’ accertamento sommario di cui all’Art.71, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dallaDL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’ appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si pud opporre per acun motivo, né puod reclamare compensi di
sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui a comma 1, o altro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’ appaltatore
0 di duetestimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I’ ultimazione dei lavori, I’ appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’ Art.71, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.74  Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui a capitolato generale d appalto, a regolamento generale e a
presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisicadei lavoratori, sono a carico dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

f)

Q)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’ appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto a sens
dell’ articolo 1659 del codice civile;

I movimenti di terra e ogni atro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’ opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appatante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comungque connesse
all’ esecuzione delle prestazioni dell’impresa atermini di contratto;

I’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e |’ esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti |e opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque al’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati 0 eseguiti da
atre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’ appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’ appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
guale siano affidati lavori non compres nel presente appalto, I’ uso parziale o totale
del ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario al’ esecuzione dei lavori che
la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di atre ditte
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere compens
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)

K)

p)

q)

Y

di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso 1o
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contribuiti, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia €elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore s obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I” esecuzione di un’ opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura a Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsias
materiale o I’ esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi allaposain opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I’ illuminazione notturnadel cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni ei modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenel, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio €
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I”idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsias genere e per
gualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ appaltatore |’ obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e |’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsias
modo lordate durante |’ esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, a deposito della
documentazione presso |’ ufficio comunale competente e quant’atro derivato dalla
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legge soprarichiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi ala pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;

V) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materiadi esposizioni a rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permess e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I’esclusione del residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’ appalto;

y) instalare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
ala variazione della viabilita cittadina connessa con |’esecuzione delle opere
appaltate. L’ appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

a) instalareidonei dispositivi €/o attrezzature per |’ abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 dellalegge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al

trasporto del materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a

tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa

dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

. L’ appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di

servizi a rete e atri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari €

a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

all’ esecuzione delle opere e ala conduzione del cantiere, con esclusione del permessi €

degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o

rifacimento sono eseguiti dall’ appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale

di incidenza dell’ utile d'appaltatore.

. Sei lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a1

/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione I’art.120 D.lgs 31 marzo

2023, n. 36.

. L'appaltatore e atresi obbligato:

a) adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non s presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo lafirmadi questi;

c) a consegnare ala DL, con tempestivita, le fatture relative ale lavorazioni €
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per laloro naturasi giustificano mediante fattura;

d) a consegnare ala DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonche a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla
DL.
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Art.75

Art.76

Conformita agli standard sociali

1.

L’ appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in
conformita all’ Allegato | a decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.

159 del 10 luglio 2012), che, alegato a presente Capitolato sotto la lettera «E»

costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d appalto.

| materiali, le pose ei lavori oggetto dell’ appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed

eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paes

ove s svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea

Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita

ai predetti standard, gli standard, |'appaltatore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura del beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appatante ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’ appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nellacatenadi fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da
soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) intraprendere, o afar intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventual
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo
lacatenadi fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui a comma 2 la Stazione appaltante puod chiedere

all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita a modello di cui

al’Allegato Il a decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

Laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi

1 e 2, comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1,

con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni

giorno di ritardo.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

2.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’ appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento a recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’ appalto i materiali provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
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Art.77

Art.78

Art.79

Art.80

dell’ appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento a recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni atro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, s applica I’articolo 35 del
capitolato generale d appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma 2,
del decreto legidativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fattasalvalapossibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3,
come prescritto al paragrafo 2.6.4, Rinterri e riempimenti, DM MITE 23 giugno 2022.

Custodia del cantiere

1. E’ acarico e acuradell’ appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e del materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’ opera da parte
della Stazione appaltante.

Cartello di cantiere

1. L' appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alaCircolare del Ministero dei LL.PP. dell’ 1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonche, se del caso, leindicazioni di cui al'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati 1a Stazione Appaltante, I'oggetto del lavori,
gli importi dei lavori, i costi della sicurezza, i nominativi dell'lmpresa, dell’Assistente ai
lavori, dei coordinatori per la sicurezza, nonché, ai sensi dall"art.119 D.lgs 31 marzo
2023, n. 36, i nominativi delle imprese subappaltatrici..

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, € fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella
«B».

4. 1l cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese
subappaltatrici.

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione |’articolo 121
dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’ aggiudicazione
definitiva per motivi divers dalle gravi violazioni di cui a comma 1, troval’ articolo 122
dell’allegato 1 a decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del
2010.

Disciplina antimafia

1. Nel caso di subappalto a cascata si prescinde dalla valutazione relativa alla prevenzione
del rischio di infiltrazioni criminali quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti
nell’elenco del fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui @ comma 52
dell'articolo 1 dellalegge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’ anagrafe antimafia degli
esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai sensi dell'art.119 co.17 D.Igs
31 marzo 2023, n. 36.
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Art.81

Art.82

Patto di inderogabilita

1.

L’ appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e arispettare i

seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria

adesione, che |’ appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) patto di integrita adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell’ articolo __ della
legge regionale n. del /della deliberazione del

in data , N :

Gli atti di cui a comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato;

costituiscono altresi, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori ala scelta del

contraente, parte integrante  del successivo contraito d'appalto anche se non

materialmente allegati.

L’ appaltatore, con la partecipazione alla gara, s € impegnato atresi, nel caso di

affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti

dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’ articolo 21

del decreto legidativo n. 39 del 2013.

L’ appaltatore, con la partecipazione ala gara, s € impegnato infine, nel caso di

affidamento di incarichi di collaborazione aqualsiasi titolo, arispettare e afar rispettare il

codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di

propria competenza, in applicazione dell’ articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

4.

5.

Sono a carico dell’ appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) lespese contrattuali;

b) le tasse e gli atri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I” esecuzione dei lavori e lamessain funzione degli impianti;

c) letasse egli atri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi ala gestione del cantiere e all’ esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi a perfezionamento del
contratto ai sensi dell’'art.18 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 I'aggiudicatario, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare ala Stazione
appaltante.

Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo

Provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le

maggiori somme sono comunque a carico dell’ appaltatore e trova applicazione I’ articolo

8 del capitolato generale d’ appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto al’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. €

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono

I.V.A. esclusa

Titolo 2DISPOSIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER
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L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art.83

Art.84

Art.84.1

Art.84.2

Art.84.3

Materiali in genere

Quale regola generale s intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione del Lavori, rispondano ale caratteristiche o
prestazioni di seguito indicate ed aquelle riportate nei disegni di progetto.

Il Direttore dei Lavori puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate,
rilasciato dal produttore e comprovato daidonea documentazione €/o certificazione.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

Acqua

L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche
o grass e privadi sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui €
destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti
della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avra un pH
compreso fra6 ed 8.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui a Regio
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche €
requisiti dei leganti idraulici) nonché a requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche) eal D.M. 14/01/08 (NTC 2008).

Resine
Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, alo stato solido-liquido, che subiscono una
graduale variazione della viscosita sotto |'effetto del calore. Esse s distinguono in
particolare, le resine epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambiente
alcalino tra difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla
presenza di due gruppi epossidici terminali in ogni molecola, che ne rappresentano i punti
reattivi e permettono di ottenere un accrescimento del peso molecolare tale da trasformare il
prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di particolari proprieta (fenomeno
di indurimento). Questo a seguito della reazione dei gruppi epossidici con i gruppi
funzionali reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, che sono
conosciute quali induritori delle resine epossidiche. Lariuscitadi tale reazione - che avviene
a temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte del casi, di un addizionale
apporto di calore - dipende dalla miscelazione, da effettuarss nel modo piu completo
possibile, dei due componenti.
Leresineindurite dovranno avere i seguenti requisiti:
o €levato peso molecolare e consistenza solida;
o configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferire loro ecceziondl
proprieta meccaniche e un'elevata resistenza alla deformazione sotto carico dovuto allo
scorrimento;

« perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende
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dal numero di gruppi polari presenti nella molecola e dai legami fisici di affinita che
questi stabiliscono con i costituenti minerali dei materiali da costruzione;

e COmpleta irreversibilita della reazione di indurimento con conseguente prevedibile
stabilita alla depolimerizzazione e al relativo invecchiamento;

o limitatissimo ritiro nellafase di indurimento;

o assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall'acqua o da sostanze
alcaline e dagli aggressivi chimici.

Per quanto riguarda |'applicazione, le metodologie di impiego e posain opera dipendono dal

tipo di intervento che si deve effettuare e la Ditta appaltatrice dovra attenersi alle indicazioni

che le verranno fornite dal Direttore del Lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti,

dovranno presentare - per qualunque applicazione - le seguenti proprieta:

« resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono
impiegati;

o adesione superiore a punto di rottura del calcestruzzo al taglio e alatrazione;

o ritiro trascurabile nel corso dellareazione di indurimento;

e fesistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento e per
innalzamento dellatemperatura di esercizio;

« resistenzaalungo termine al'invecchiamento, all'acqua e alle soluzioni aggressive.

o La scelta dell'induritore amminico é di fondamentale importanza, poiché esso influenza

in maniera notevole le proprieta tecnologiche del sistemi.

o Lesostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in:

e« ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d'acqua €
conferiscono a sSistema elevate resistenze meccaniche, ala temperatura e ala
deformazione per scorrimento;

« ammine difatiche, le quali, essendo di peso molecolare aquanto basso, consentono di
conferire a sistema una reticolazione tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne
deriva una resistenza alle deformazioni per scorrimento sotto carico molto elevata.
Trattandosi di sostanze idrofile, non consentono un adeguato indurimento in presenza
d'acqua, tranne che non vengano addizionate con opportuni prodotti;

o ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattivita a temperatura ambiente,
che, unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non consente
il completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto, impiegate
solamente nel caso in cui siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo, che
consentano il raggiungimento di sufficienti caratteristiche meccaniche;

o addotti amminici, i quali consentono I'indurimento a temperature estremamente basse ein
presenza d'acqua con il raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di resistenza;

¢ resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di piu
vasto impiego e impartiscono elevata flessibilitd ai sistemi che li contengono per
I'introduzione nel reticolo tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne
consentono una migliore mobilita molecolare. Proprio per questo, non sono da ritenersi
idone nel caso di impieghi quali adesivi di collegamento che debbano trasmettere forze
di taglio o di compressione, poiché conferiscono elevati valori di scorrimento sotto carico
e limitata resistenza agli incrementi di temperatura.

Art.84.4 Sabbie

La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturae o artificiale) dovra
essere del tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovra essere, preferibilmente, di
qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al
tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se necessario, la
sabbia dovra essere lavata con acqua dolce per eliminare la eventuali materie nocive. Alla
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Art.85

Art.86

Art.87

prova di decantazione in acqua, comunque, la perditain peso non dovra superare il 2%. Per

il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e mettere a disposizione della

Direzione lavori gli stacci.

- La sabbia per murature in genere sara costituita da grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2.

- Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia
sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5.

- La sabbia per conglomerati cementizi dovra rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3
giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La granulometria dovra essere assortita (tral e5
mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posa in opera. Salvo
efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione lavori € fatto assoluto divieto di
utilizzo della sabbia marina.

Per |'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.83.(1)

(1) Art.83, Materiai in genere.

Prodotti di legno e a base di legno

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o
dala trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati,
pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso. |l Direttore dei Lavori, a fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessaalle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) S rinvia agli appositi articoli del presente
Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

Prodotti di pietre naturali o ricostruite

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni

commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

e« Marmo (termine commerciale): roccia cristalina, compatta, lucidabile, da decorazione e
da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali
calcite, dolomite, serpentino).

e Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da
6 a7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

e Travertino: roccia calcarea sedimentaria di depositu chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione;al cune varieta sono lucidabili.

o Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non
lucidabile.

Per gli atri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di

lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN

12670.

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Art.87.1 Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni
interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.Oltre a quanto specificato nel
progetto, o negli articoli relativi ala destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle norma
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Art.87.2

Art.87.3

UNI EN ISO 11600 €/o in possesso di attestati di conformitain loro mancanza s fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Adesivi

Per adesivi s intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.dovute
all'ambiente ed alla destinazione d'uso.Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in
opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per atri us e per divers supporti (murario,
ferroso, legnoso, ecc.).

Sono esclus gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.Le
caratteristiche risultano dal progetto.

Geotessili

Per geotessili s intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di  separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.)
ed in coperture.Si distinguono in:

o tessuti: stofferealizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

o hNontessuti: feltri costituiti dafibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati traloro
con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico
(fusione).Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o dafilamento continuo.

Per i valori di accettazione ed i metodi di controllo s fa riferimento alla UNI 8279, UNI

8986 e CNR B.U. 110eCNR B.U. 111.

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Capo A

Art.88

ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnicadi cui a D.M. 11
marzo 1988 tenendo in considerazione quanto riportato nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008),
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione
dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese ala
rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano ariversarsi nei cavi.
Saranno, altresi, comprese nel prezzo le opere necessarie per I'eventuale esaurimento di
falde acquifere.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad atro impiego nei lavori, dovranno
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere arendere disponibili a sua cura e spese.
Gli oneri di discarica sono a carico dell'Appaltatore anche nel caso di rifiuti tossici €
speciali.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate previo assenso della
Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie
depositate non dovranno essere di danno ai lavori, ale proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
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LaDirezione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualorai materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicail disposto del 3° comma dell'Art.
36 del Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145 19/04/2000)

Art.89 Scavi archeologici
Scavo archeologico in terreno di media consistenza, a cielo aperto in presenza di ruderi
antichi e materiale archeologico compreso uno sbraccio fino all’'orlo del cavo, la cernita per
'eventuale recupero di materiale archeologico e Il'allontanamento con uso sbraccio del
materiale di rifiuto.
L'intervento sara eseguito secondo le disposizioni della D.S. e D.L. da eseguirsi
prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantita con cazzuola. La presente
categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la
quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e
nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L. la costruzione delle opere di
protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondita
oltre mt. 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, I'allontanamento dei
materiali nel’ambito del cantiere per i primi 50 mt. ed il recupero dei reperti di piccole
dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi
in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di
grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Scavo Stratigrafico in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno fino
alla profondita di mt. 2,00 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli.
Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione e con piccoli attrezzi, quali, cazzuole,
pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie
dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale
paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la
setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e
la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie
dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell’area interessata
dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con
picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L. la
costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro
o legname, per profondita oltre mt. 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di
scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi
mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall’area di scavo, con
esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto.
Scavo Stratigrafico in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno
dalla profondita di mt. 2,00 a mt. 5,00 con I'aggiunta dell'onere di eventuali sbatacchi, a
cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con
particolare attenzione e con piccoli attrezzi, quali, cazzuole, pennello e secchio compreso il
recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio, frammenti
ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi
compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre
di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in
cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di
lavoro prevede, inoltre il diserbo dell’area interessata dallo scavo, la quadrettatura della
zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o
paletti e rete se cosi disposto dalla D.L. la costruzione delle opere di protezione al cavo
archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondita oltre mt. 1,50, la
cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole
dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi
in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di
grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.

Gli scavi archeologici che dovranno comunque, salvo diversa e specifica disposizione di capitolato o D.

S. e D.L., essere esequiti a mano, si differenziano in base al tipo di terreno, alla giacitura delle

strutture emergenti o sepolte, alle caratteristiche dei reperti, alla variabilita delle sezioni di scavo, ai

diversi gradi di accuratezza della vagliatura delle terre e della cernita dei materiali, alla successiva
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pulizia, sistemazione e cartellinatura di quanto trovato in cassette e contenitori idonei. Sara a totale
carico dell'Appaltatore I'assistenza all'eventuale preventiva quadrettatura dell'area di scavo, la pulizia
dei cigli e dei testimoni, I'apposizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura dei riferimenti
stratigrafici.

Gli scavi si potranno effettuare solo dopo aver delimitato con precisione tutta I'area di cantiere ed
avere ottenuto tutte le autorizzazioni degli organi competenti per tutela dei beni oggetto dello scavo e
solo sotto la diretta sorveglianza del personale preposto. Gi scavi saranno eseguiti a mano, con la
massima cura ed attenzione, da personale specializzato ed opportunamente attrezzato. Gli scavi
andranno distinti in base al tipo di terreno alla tipologia e alla posizione delle strutture emergenti o
sepolte, alla variabilita delle sezioni di scavo, alle caratteristiche dei manufatti e dei reperti. Si dovranno
anche effettuare, se richiesto, lavorazioni con differente grado di accuratezza sia nella vagliatura delle
terre che nella cernita e selezione dei materiali, nella pulitura, con successiva allocazione e
cartellinatura dei reperti in appositi contenitori e/o cassette. Saranno a carico dell'appaltatore la
preventiva quadrettatura dell'area di scavo, I'apposizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura, il
ricovero e la custodia dei materiali in locali appositamente attrezzati.

MODALITA DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO

Il direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di campagna, e
le quote orizzontali rispetto ai picchetti predisposti al piano di campagna in parti non interessate degli
scavi.

Capo B ESECUZIONE DI STRUTTURE DI MURATURA, CALCESTRUZZO,
ACCIAIO E LEGNO

Art.90 Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai

Art.90.1 Muraturein pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile
regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, |e pietre saranno collocate
in operain modo che s colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle
di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le piu adatte per il miglior
combaciamento.Si evitera sempre laricorrenza delle connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire
gli interstizi trapietrae pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva 0 comungue isolati sara
sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm;a
richiesta della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio,
regolarmente disposti, anche su piu ordini, per 1o scolo delle acque.

Art.90.2 Manutenzione delle murature a secco, del riempimenti e dei vespai

Qualora fosse necessario ripristinare l'efficacia drenante delle murature a secco, dei
riempimenti drenanti o dei vespai, intasate nel tempo anche a causa di cambiamenti
nell'andamento del regime idrico del sottosuolo, si potra procedere ala esecuzione di uno
dei due interventi seguenti secondo la gravita degli effetti:

a) asportazione dell'inerte intasato per intero, collocazione di uno strato sottile di sabbione,
posa di un telo di tessuto non tessuto del peso minimo di 450 gr/mq per tutta |'estensione
con ampi risvolti da ripiegare successivamente, con il fondo spalmato di catrame liquido
per dare forma ad una canaletta, riempimento con inerti di granulometria adeguata,
cacolata in base a D.M. 11 marzo 1988, ricoprimento con telo di medesime
caratteristiche, spalmato con catrame come per il fondo, e riporto del manto di terra a
completamento dell'intervento;

b) asportazione per saggi trasversali €/o longitudinali dell'inerte maggiormente intasato,
realizzazione di canaetta per I'asporto dell’acqua di percolazione mediante solettina in
cemento lisciato 0 posa di appositu tubo drenante in c.c.v.o plastica, ed esecuzione di
intervento come allalettera precedente, limitatamente ai saggi aperti.
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Parte 15 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.91

Inizio e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore dovrainiziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed
in caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari al'importo della penale per
ritardo nella ultimazione dei lavori qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra la
Committenza potra procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della
cauzione, salvo i maggiori danni.

In generale, I'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole ala buona riuscita delle opere e agli
interessi della Committenza e, pertanto, prima dell'inizio dei lavori dovra concordare con la
Direzione dei Lavori lalocalizzazione di quelle opere necessarie alla esecuzione dei lavori,
come il tracciamento della viabilita di cantiere o la fondazione per apparecchi di
sollevamento, e che, pur non facendo parte dell'opera oggetto dell'appalto, possano
compromettere la buonariuscita di eventuali futuri interventi.

L'Appaltatore, entro 20 giorni dalla consegna, dovra presentare all'approvazione della
Direzione dei Lavori un diagramma dettagliato del lavori per singole categorie (tipo PERT,
GANTT o simili), corredato con l'indicazione delle scadenze temporali e degli importi di
maturazione degli stati di avanzamento.

Esso sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso , in quanto la Committenza si riserva, in
ogni caso, il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione ale esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presentera ala Direzione dei Lavori, per
I'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e del
relativi importi acui s atterra nell'esecuzione dei lavori

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche
anchein corso di attuazione, & invece impegnativo.

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appatatore che ha I'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione.La mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo da facolta alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa
dell'Appaltatore.

Parte 16 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEl

LAVORIPer tutte le opere dell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate
con misure geometriche, 0 anumero, 0 a peso, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni
stabilite nell'allegato elenco del prezzi.

| lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a
meno che non s sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei
luoghi primadell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del Direttore dei lavori.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto ale mezze
ore.

[l noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il
tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la
remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore € tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando, per il progredire dei
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Art.92

Art.93

lavori, non risultino pit accertabili le misure delle opere eseguite.

Il Direttore Tecnico del Cantiere provvedera alla localizzazione, su copie dei disegni di
progetto, di tutti i materiali e componenti che influenzano la qualita della costruzione o che,
per il proseguire dei lavori, non possono essere piu visibili, con l'indicazione delle
dimensioni, del codice, del documento di scarico in cantiere, e alla registrazione delle
operazioni e archiviazione delle stesse.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’ elenco
per gli scavi in genere I’ Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che
dovraincontrare:

o per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

e per il taglio e lo scavo con qualsias mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d acqua;

e per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successivaripress;

o Per laregolazione delle scarpate o pareti, per 1o spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

o per puntellature, sbhadacchiature ed armature di qualsias importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed alontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite
parziali o totali del legname o dei ferri;

e per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo sia per laformazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

e per ogni altra spesa necessaria per |’ esecuzione completa degli scavi.

Lamisurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

e il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’ Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;

e 0li scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
shancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di shancamento non viene
effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’ elenco per tali scavi;vale a

dire che saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendos gia

compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili

strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle

strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e

rispettivamente a volumi di scavo compres fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per

diverse profondita, nello stesso elenco del prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume

ricadente nella zona stessa e dall’ applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate

geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul

vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a

1,00 m 2 e del vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a
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0,25 mz, rimanendo per questi ultimi, al’ Appaltatore, I’ onere della loro eventuale chiusura
con materiale in cotto.Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla
parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali o
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffaNe prezzi unitari delle murature di qualsias
genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, S intende
compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a
terrapieni.Per questi ultimi muri & pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie
regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio o
artificiale.

Nel prezzi dellamuratura di qualsias specie si intende compreso ogni onere per formazione
di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e
piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I’ applicazione
dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a5 cm non verra applicato acun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.Le murature di mattoni
ad unatesta o in foglio S misureranno a vuoto per pieno, a rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiore a 1 m 2, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la
Direzione del Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al
telaio, anziché alla parete.

Murature in pietra da taglio

La pietra dataglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base a volume
del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, |
lastroni e gli atri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base a minimo rettangolo
circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, s comprendera anche questa nella
misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte
non lavoratain confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nel prezzi relativi di elenco s intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei a lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’ Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circale prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalleleggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplinagiuridica dei rapporti collettivi.

Nell’ esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si obbliga
ad applicare integramente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
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anzidetti.

L’ Appaltatore si obbliga atresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo

la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni

altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.L’ Appaltatore & responsabile in

rapporto alla Commitenza dell’ osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nel confronti del rispettivi loro dipendenti, anche nel casi in cui il contratto

collettivo non disciplini I’ ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato non esime |’ Appaltatore dalla

responsabilita di cui a comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della

Committenza.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’ Appaltatore ad altre

imprese:

a) per lafornituradi materiali;

b) per lafornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo
di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla

Committenza o ad essa segnalata dall’ Ispettorato del lavoro, la Committenza medesima

comunichera all’ Appaltatore e, se del caso, anche al’Ispettorato suddetto, I’'inadempienza

accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, sei lavori sono in

corso di esecuzione, ovvero ala sospensione del pagamento del saldo, sei lavori sono stéti

ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ adempimento degli obblighi

di cui sopra.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando

dall’ Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

Integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non pud opporre

eccezioni alla Committenza, né hatitolo a risarcimento di danni.

Trasporti

Coni prezzi de trasporti s intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d’ opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Lavalutazione delle materie da trasportare é fatta, a seconda dei casi, a volume 0 a peso, con
riferimento alla distanza.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono acarico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’ opera, a combustibile, ai lubrificanti, al
materiali di consumo, all’ energia el ettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica e, ove
occorra, ancheil trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere s intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pie d’ opera a disposizione della Committenza, €
cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo
stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui sono in attivita di
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lavoro;quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare aregime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto
apié d’ opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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